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要約
本研究は、前稿(阪神・トルコ・台湾の比較防災学的考察と課題 活断層地震に対する
防災課題及び対策計画の相対化と普遍化一:総合都市研究第75号)に引き続き、比較防
災学の視点から、 1995年 1月の阪神・淡路大震災、 1999年 8月のトルコ・マルマラ地震
および1999年9月の台湾・集集地震における復旧・復興過程を整理考察するものである。
とくに、住宅の再建・復興過程の分析を中心に、都市復興の進め方にも視野を広げ、その
特徴と課題を比較考察している。各国・地域の社会文化的・政治的・制度的な相違は、災
害に対する意識の違いとなり、それが復旧・復興対策にも大きな違いを与えている。
阪神の特徴は、①住宅復旧に向けて、個別に対応した被災者が過半を占めているのであ
るが、当初の避難にテントは活用されず学校等に開設された避難所を多用し、その後の住
宅復旧の自力対応が困難な弱者に対して応急仮設住宅を建設していること、②住宅再建で
は自力再建を基本としつつも借家層に対する災害復興公営住宅を大量に供給していること、
③都市復興では被害が集中したのは木造密集市街地であったが、そのうち都市インフラが
未整備の地域(約280ha)では土地区画整理事業や市街地再開発事業によって、都市イン
フラの整備を行っていること、などに集約できる。
トルコ・マルマラ地震からの復興過程では、 トルコの災害法による普及復興対策に特徴
がある。①住宅復旧に向けて余震への恐怖から自力あるいは公的に提供されたテントが多
用され、学校等を避難所としては利用していない。軍用テントも加えて、諸外国からの支
援を得て建設された応急仮設住宅は、当初は持ち家層の被災者を対象としていたことも特
徴的である。②住宅再建では、持ち家階層で住宅を全壊全焼した有権者を対象に、郊外に
住宅団地を急速開発し、復興住宅(恒久住宅)をほとんど無料で供給したこと、③被災し
た市街地は街路や公園が一定程度整備されているために復興にあたっての基盤整備は不要
であるが、区分所有建物が多くて合意形成が困難な状況にあるうえに、断層近辺地域では
厳しい建築規制が実施されているため、現地再建が進みにくい状況がある。
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台湾・集集地震では、①住宅復旧に向けて、 トルコと同様にテント等が多用された。応
急仮設住宅は民間団体の支援としての供給が特徴的であるが、量的には少なかった。それ
は、家賃補助としての現金支給策を多くの被災者が希望した結果でもある。②住宅再建で
は、農村地域での安価な自力再建型住宅など個別の自力再建を基本としつつも、集合住宅
の再建には、基金会というNGOの支援を活用した取り組みが特徴的である。③都市復興
としては、 トルコと同様に日本よりも市街地の基盤施設が整備されているため、一部の地
域を除いて市街地整備型の復興ではないこと、断層周辺の建築制限や斜面地で再建不能の
地域のために、新規開発(新社区)による復興が進められていることも特徴である。
1 .マルマラ地震と921台湾大震災の被害
特性と課題
はじめに、マルマラ地震と921台湾大震災にお
ける住宅と都市の復旧・復興過程を比較考察する
にあたって、両地震の被害特性を整理しておくこ
とにする。
(1)マルマラ地震の特徴と被害概要
1999年 8月17日及び11月12日に、 トルコ西北
部、北アナトリア断層上の隣接する地域で、マグ
ニチュード7.4(Mw)と7.2の二つの巨大内陸地震
が、連続して発生した。 8月の地震は、震源域の
地名からコジャエリ地震と命名された。複数の都
市に大きな被害をもたらし、それへの応急対応を
展開している最中の11月に、再び被災地域の東
部で、一部被災地域を重複させながら発生したの
が、ボルー・ドゥズジェ地震である。両地震の被
害は、表1にまとめである。被害としては、 8月
のコジャエリ地震の被害が非常に大きいが、 11
月のボルー・ドゥズジエ地震も、決して小さな地
震災害というわけではない。この両地震は被災地
域が連続的にひろがる地域であり、政府としての
災害対応も、とくに復旧復興段階ではむしろ「ひ
とつの災害」として対応することが不可避である
ため、二つの地震による災害を、被災地域がマル
マラ海沿岸地域を中心とする 6県(注(1))という
ことから「マルマラ地震」災害と命名された。
マルマラ地震としては、大破・全壊と中破・半
壊で19万8千戸に達した。この被害は阪神・淡路
大震災の住宅被害をやや下回るものであるが、人
的被害では阪神・淡路大震災の直接被害による死
者5，502人に対して、 18，266人と 3倍以上に達して
いる(注(2))。この地震は、 トルコでは1939年の
エルジンジャン地震(死者33，000人)以降、最悪
の地震災害となった。なお1939年の地震では、
壊滅的な被害を被ったエルジンジャン市は、盆地
の底部にあった市街地を、隣接の微高地に移転し
て新規に都市開発を行うという形で、都市復興が
なされた。
表 1 阪神大震災・マルマラ地震・集集地震の被害概要
地震災害の名称 発生日時 MS 大破・全壊 中破・半壊 一部損壊 死者
負傷者
(戸) (戸) (戸) (人) (人)
阪神・淡路大震災 1995. 1.17 7.3 198，000 276，000 470，000 5，502 43，782 
コジャエリ地震 1999. 8.17 Mw:7.4 66，448 66，756 79，576 17，480 43，953 
ボルー ・ドゥズジェ地震 1999.11.12 7.2 26，704 37，825 40，944 763 4，948 
マルマラ地震 (総称) 93，152 104，581 120，520 18，243 48，901 
集集地震(921台湾大震災) 1999. 9.21 7.3 52，220 54，372 2，488 729 
注)阪神・淡路大震災の被害世帯は推計値で、棟数では全壊・大破・全焼112，500棟、半壊・中破が 144，000様である。
(出展:H.Huseyin GULER and Oktay ERGUNAY (2002)・他)
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( 2) 921台湾大震災の特徴と被害概要
921台湾大地震は、 1999年9月21日午前 1時47
分という、夏の深夜に発生した内陸の活断層地震
である。地震の規模は当初マグニチュード7.7と
いう速報も出されたがM.7.3とされ、兵庫県南部
地震(M.7.3)と同規模のエネルギーをもっ巨大地
震であった。観測された地表最大加速度は、震源
とされた集集鎮の東に位置する南投懸魚油鎮にあ
る気象台で記録された999gal(EW)であった。
1995年兵庫県南部地震での最大加速度が802gal
(大阪ガス葺合供給所)であるから、それをしの
ぐ激しい揺れであった。しかも地表に断層面が
80km以上にわたって出現した。断層の東側が西
側の地盤の上に持ち上がるように隆起する逆断層
で、最大で約10mの上下変位が出現し、同時に最
大10mの左ズレの水平変位も観測されている。こ
の断層の出現は復興にあたって大きな課題となり、
建築制限とそれに伴う移転復興(新社区の開発)
を執ることとなった。
阪神・淡路大震災でも、淡路島で野島断層が地
表に変位を表しているが、主たる被災地となった
神戸や芦屋、西宮の市街地では地表での断層は観
察されなかった。その意味で、市街地及び近傍の
地表に断層変位が出現するという特異な地震であ
る。
この921台湾集集地震は、被害の規模とともに、
地表に現れた変位に見る断層活動の激しさにおい
て、 20世紀のアジアを代表する地震災害のひと
つである。この地震で変位した車寵楠断層は、台
湾中部の主要都市の中心市街地の東側を南北方向
に位置していたため、中心市街地の直撃は避けら
れ、変位した断層近傍及び隆起した断層東部の農
山村地域に被害が集中している。その他、地震動
による高層集合住宅の被害も特徴的で、震度4程
度の台北でも被害が出た。この地震での死者
2，500人弱、全壊建物は52，000戸、半壊建物は
54，000戸を超えた(表1)。マルマラ地震に比べ
ると、被害規模が約1/2程度とも云えるが、そ
れはマルマラ地震が都市部に多くの被害を及ぼし
たのに対して、集集地震は、震源域直上が山間部
であり、被害が多い断層東部地域は農山村地域で
あり主要な市街地は断層西部地域に立地していた。
震源直上の山岳地域では、大規模な山塊崩落や斜
面崩壊が多発したのものの、人的・物的被害は比
較的少なかったということである。しかし、台湾
の中央部に位置する被災地には、全国的な電力送
電の重要施設が集中しそれが被災したために、台
湾全域的に電力支障が発生し、 IT産業などに長
期的な影響も与えた。
(3)マルマラ地震と921台湾大震災の比較と被害
特性
トルコ・マルマラ地震と921台湾大震災とを、
阪神・淡路大震災と比較しつつ、各々の地震の特
徴と主要な被害特性を整理すると、以下である。
①断層変位による被害の発生
大規模な断層の変位が、地表に表れ、断層に
沿って被害が集中的に発生した。台湾山脈はユー
ラシアプレートとフィリピン海プレートの聞の断
層帯の一部であり、繰り返し大きな地震を引き起
こしている。トルコの地震を引き起こした北アナ
トリア断層はユーラシアプレートとアフリカプ
レートの聞の断層帯の一部であり、ともに内陸の
地震ではあるがプレート境界型の巨大な活断層型
地震である。
コジャエリ地震と集集地震の断層変位は、とも
に広範に地上に現れ、集集地震のそれは少なくと
も今世紀最大級と考えられる。川を横切った逆断
層は、川の中に大きな「滝」を出現させた。また、
市街地やその近傍に出現した上下に変位した断層
は、東西方向の主要な幹線道路に大きな段差をも
たらし、発災直後の緊急対応活動において、断層
を挟んだ東西の交通移動を阻害した。とくに、車
龍捕断層に沿う鎮(自治体)の中心市街地の多く
は、地表の表出した断層線の西側にあり、被害が
大きかった断層の東側地域への交通移動を阻害し
たのである。トルコでは水平の変位であり上下の
変位はなかったので、交通の支障は台湾ほどでは
なかった。
これらの地震は、わが国の近年の地震対策では
ほとんど想定していない、断層変位によって発生
した崖地をどのように土地利用していくかという
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復旧・復興の課題を提起した。
②RC造建物の倒壊による人的被害の発生
人的被害の大部分は、建物崩壊、とくに鉄筋コ
ンクリート造の集合住宅の崩壊による圧死である。
これは、木造住宅の崩壊で多くの死者を出した阪
神・淡路大震災とは異なるが、 トルコの地震災害
と類似している。しかし、複数の都市の中心市街
地を直撃するように被害をもたらしたトルコ・コ
ジャエリ地震の死者の発生は、台湾集集地震の被
害を造かに上回った。建物の被害がいわゆる「パ
ンケーキクラッシユ」といわれる各階層聞が完全
に崩壊してしまうパターンとなったトルコでは、
崩壊建物による死者の発生が膨大で、阪神・淡路
大震災の 3倍、集集地震の 7倍にも及んだ(注
(3) )。
すなわち台湾集集地震は、阪神・淡路大震災に
比べると「都市直下Jと言うよりも「都市近郊直
下」の地震であったことが、人的被害の減少につ
ながっているといえる。市郷鎮別に全壊戸数と死
者数との関係を見ると、建物の被害と人的被害の
発生が強く関連していることは明らかである。し
かし、台湾でも、高層集合住宅等の倒壊・転倒に
よる死者の発生が多いと思われる。いずれも、阪
神・淡路大震災での木造建物の全壊によって多発
した死者に対して、非木造(鉄筋コンクリート
造)建物の全壊によって発生しているところが特
徴的である。
③建築構造の地域特性と被害の特徴
建物被害では、台湾もトルコも、都市型の集合
住宅に多くの被害が発生している。阪神・淡路大
震災でも区分所有マンションの被害が少なくな
かったが、集合住宅の耐震性や建築設計には、そ
れぞれ地域社会特性が反映されている。
トルコでは、圧倒的に被害は下駄履き型!苫舗併
用集合住宅のパンケーキクラッシュである。市街
地では、 5階から 6階建てで、 1階あるいは2階
までを応舗や事務所などに利用し、その上階を集
合住宅として利用するものである。従来、 トルコ
では都市近郊などに不法建設された住宅(ゲジエ
コンドゥ:不法開発住宅の総称)の脆弱性が問題
視されていたが、被災したのはむしろ都市型集合
住宅であった。
台湾では、農村地域の伝統的建物として無筋の
煉瓦造建物があり、農村部ではその崩壊が特徴的
で、棟数では過半を占めているともいわれている。
同時に都市部とくに商業系の中心市街地では、歩
道と車道との境に柱を立てて、歩道の上に2階以
上の建物をせり出した「騎楼」を持つ建物の地上
階レベルの崩壊(騎楼側への倒れ込み)が特徴的で
ある。さらに、断層直上での被害というよりもそ
の近傍での(震動による)高層集合住宅の被害も特
徴的である。棟数ではそれほど多いわけではない
が、大規模集合住宅も多く、被害戸数では80%
にも及ぶとの指摘もあるなど、少なくないと思わ
れる。
両者に共通するのは、不法開発建物の存在であ
る。 トルコのゲジェコンドゥ、台湾の天空屋(屋
上に不法増築された居室)、など、社会文化的背
景を持つ建物構造の地域特性が、地震被害を拡大
しているという点である。そしていずれの地震で
も、これらの非木造の建物の崩壊が人的被害の大
きな原国となっている。同時に、集合住宅の復興
をどのように進めるかが、大きな住宅復興の課題
となっている。
④既存不適格建築物と違法建築物の問題
台湾もトルコも、最近、耐震基準が改定強化さ
れたが、地震による被害建物はほぼ全て旧基準に
よる建物、いわゆる「既存不適格建物」である。
しかも、断層変位による被害はいかなる構築物を
も破壊してしまうのであるが、それ以外の震動被
害では、法基準を遵守しない工事や設計と異なる
建築工事など、建築工事の施工過程に問題のある
建物の存在と、それらに被害が集中しているので
はないかという懸念が払拭できないことである。
既存不適格建築物以前に、どこまで法的基準を遵
守しているのかという違法建築物にもっと大きな
課題が潜んでいるという見方もできる。
⑤国土インフラとしての高速道路の幸運
トルコ・台湾いずれの国も、国土インフラとし
て重要なのは高速道路で、鉄道はわが国のように
は発達していない。しかも、 トルコにおいても台
湾においても、主要都市聞をつなぐ国土軸ともい
中林:阪神・トルコ・台湾における住宅と都市の震災復興過程に関する比較研究 9 
うべき幹線的高速道路は、今回の地震で変位した
断層の走行方向と並行しており、断層の変位が
延々と地上に現れたにもかかわらず、高速道路本
体が致命的な被害を受けていない。阪神・淡路大
震災では、東名高速道路や東海道新幹線などの最
も重要な国土インフラが、多くの断層を横切って
設置せざるを得ないこととは対照的である。
また、阪神・淡路大震災では、断層の変位が直
接被害をもたらしたわけではないが、阪神高速道
路や山陽新幹線が大きな被害を生じて、長期間、
広域スケールでの交通不能の事態に至ったことと
は対照的である。台湾も、 トルコも、直後から被
災地域と首都など主要都市との最低限の交通が確
保され、緊急対応や復旧、復興の活動が確保でき
たことは大きな意味を持っていたと推察される。
⑥一般道路の障害
市街地の橋梁や道路等の施設被害は、いずれも
断層変位による被害が顕著で、それ以外には被害
が少ない。しかし、被災直後の対応活動にとって
は、水平変位のトルコに比べて、上下の変位が顕
著だ、った台湾では、自動車通行に大きな支障と
なった。被災地でも主要都市の中心市街地がほと
んど車龍捕断層の西側にあり、被害が集中的に発
生した断層線の東側地域へのアブローチは困難を
極めたようである。
⑦山間地域の被災と自然条件への配慮
両地震では、海岸市街地の水没や山地の崩落な
ど、特徴的な地変が被害をもたらしている。台湾
山脈の西縁部の山岳地域を震源域とする台湾集集
地震では、巨大規模の山地崩壊(表土の崩落)が
発生し、山間地域での被害を大きくしている。谷
を埋め尽くした土石、山腹の緩斜面上の集落が完
全に潰滅するなど、震源地となった集集から石岡
までの、車龍捕断層の東側に南北に連なる山地で
は、各地で山地崩壊が発生した。圃姓・九分二山
では、深い谷の上部緩斜面に位置していた伝統的
な山村集落を、その山地の表土とともに飲み込み
ながら、山塊が大崩壊し、谷を埋め、自然の夕、ム
ができてしまっていた。その土石量は、長野県西
部地震での木曽御巌山の斜面崩壊が記憶されてい
るところであるが、木曽のそれを上回っていると
いう。現地では、雨期までに谷を埋めた土砂にど
のように対応し、その谷の水をどのように流すの
かが緊急の課題であるということであった。名山
としてその景観が紹介されていた九十九峰も、斜
面の松と表土が滑り落ち、禿げ山になってしまっ
た。
とくに台湾における山間地域での地盤被害は、
その後に引き続く台風など風水害によって土石流
や大規模な斜面崩壊などを引き起こし、山間地域
の復興にあたって、集落移転(平坦部に新社区の
開発)等の取り組みを余儀なくしている。
一方トルコでは、液状化による被害が特徴的で
ある。 トルコ・コジャエリ地震ではアダパザル市
を潰滅させるほどの大きな被害をもたらしたが、
台湾集集地震では、余り顕著ではない。また、埋
め立て地が沈下したりして、市街地が水没するな
どの被害がトルコ・コジャエリ地震では発生して
いる。 トルコでは、液状化が発生していなくても
被災市街地の地盤条件を考慮して、復興住宅の建
設は地盤条件の良好な丘陵部への新規開発という
方法が採られる一方、旧市街地では、建物再建に
あたっては地盤条件の悪さを理由に、 3階建て以
下の建築制限が設定されたのである。
⑧先住民族集落の被災
これは、台湾に固有の特徴である。台湾には9
族以上の少数民族(台湾の先住民族、原住民とい
われているが、以下では先住民族という)が集落
を形成して生活している。この地震の震源域に
なった山岳地域は、そうした先住民族が多く居住
している地域のひとつで、多くの少数民族が被災
した。先住民族の生活する地域の土地問題は、複
雑な状況にある。その多くは固有地に居住してわ
ずかな構築等によって生活をしている状況にあっ
た。被災状況とその後の対応を集落単位で見ると、
地震での被害と地盤のゆるみによって土石流の危
険が増した6集落では移転措置が図られ、 17集落
では現地での再建が検討されている。
(4 )マルマラ地震・ 921台湾大震災からの教訓と
課題
①伝統的な建築文化と地震防災からみた課題
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台湾の市街地を特徴付けている「騎楼」建築は、
台湾の日本統治時代に確立された仕組みである。
我が国の雪国で、上越高田市が有名であるが、積
雪期に都市内の移動空間を確保する日的の伝統工
法であった「雁木」を組み込んだ建築形式とでも
いうべきものであり、「建物の 1階部分の私有地
を解放して歩道空間を確保している」ものといえ
る。結果的に、暑い夏季に、「歩道に日陰を提供
して歩きやすくする」空間形成手法であり、商業
的市街地では我が国のアーケード代わりに騎楼設
置が「義務J付けられてきた。この騎楼方式を普
及するための税制措置というべきか、この騎楼上
の建物に関しては課税免除措置がとられていると
いう。
この騎楼を持つ建物の被害が少なくなかった。
いわば、全ての建物が1階の一部をピロティ構造
にしている訳で、確かに被災地では、この騎楼部
分に倒れ込むように崩壊している被災建物が少な
くなかった。中寮では、騎楼建物の80%が、騎
楼部分が崩壊、全壊し、利用不能となったという
ことである。騎楼建築が、各都市の都心地域に立
地していること、すなわち、旧来の商業建物で騎
楼方式となっているものが少なくないわけで、被
災地のみ成らずその他の都市でも、騎楼建築の耐
震改修は重要な震災対策の課題であろう。
また、騎楼建築は、既存建物の改修のみ成らず、
新築建物についても課題を提起した。騎楼部分の
梁高をそろえるために、飾り梁の部分に“ペンキ
の缶"等を埋め込んだ工法がとられた新築建物も
多く、これが当初日本のマスコミを通して「手抜
き工事」として報道されたが、手抜きではなく、
デザイン上の処理であるということである。 3~
5階建ての伝統的な建物の騎楼と14階建てある
いはそれ以上の高層建物で地上階を商業空間とす
る場合の騎楼とでは、地上階の階高が違ってくる。
その状況の中で、騎楼を活かした台湾らしい街並
みとして、どのように調和させ、台湾の特徴的な
都市空間である騎楼という歩道を確保しつつ、そ
の安全性をどのように確保するかという課題が示
されたともいえる。
もうひとつの台湾建築の特徴的(かっ「伝統
的J)な形態に、「天空屋」がある。これは鉄筋コ
ンクリートの陸屋根の鉄筋コンクリート造の建物
で、屋上に無許可で届室を増築していくものであ
る。その時点で、構造的な問題とともに、実質的
に都市計画としての容積率制限を超過した状態が
発生するのである。その存在を法的に認めるか否
かは、震災復興時の権利問題にもなりうるのであ
る。
トルコでは、オスマントルコ帝国時代から、建
築税は地上階部分の建築面積が対象になるため、
地上階をセットパックして面積を押さえ、その上
空に2階以上の床を片持ち構造で張り出す「ベラ
ンダ建築」ともいうべき伝統的建築様式が工夫さ
れてきた。かつては木造工法であったが、今日で
はこれらが全てコンクリート構造となり、結果的
には建物の耐震性能を低め、脆弱な建築形態をも
たらしている。
②耐震基準の遵守と既存不適格建築物問題
台湾の耐震設計法は、現代の耐震設計理論を導
入して1974年にベースシア係数法に変更されて
いた。そこでは、 10階建て以下の建物とそれ以
上の建物では異なる係数を設定していた。 1982
年に一部改定し、さらに1986年の花蓮地震を契
機に1989年にはさらに部分改定されていた。そ
のうえ、最重要都市でもあり盆地で地盤条件が悪
い台北地域に関しては、設計基準が強化されてい
るようである。また、建物高さ50m(15階建て)
を超える建物は動態解析が義務付けられるという
ことから、(設計費用が高騰するため)14階建て
までの高層建物が多くなっていたといわれる。
しかし、地震防災の対策強化に向けて、 1998
年に耐震設計法を全面改定し、ほぽ日本の現耐震
設計基準と同等のものに改定されたものの、新基
準による建物建設はこれからという矢先の集集地
震であった。新基準に照らせば、被災建物は全て
旧基準での建築物いわゆる「既存不適格建築物」
であったということである。地震対策としては、
常に既存不適格建築物の大震改修問題に直面する。
それは事前の防災まちづくりの課題であるととも
に、震災後の復興の課題でもある。一部損壊の既
存不適格建築物も多いのであり、その補修・復興
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も、これからの地球環境に優しい都市づくりとし が多発する復興期の建築活動の質的管理の問題で
ては重要な課題となろう。災害時の瓦磯を減らす もあることを忘れてはならない。何年分もの建築
都市づくりとも言い換えることができょう。 を短期間に一挙に実行してしまう、復興建築は、
トルコでも、同様の状況にあった。 1999年に 充分に質的な施工管理がなされているのであろう
地震時にストックとして存在していた建物はすべ か、気になるところである。
て、地震の直前に改定されていた新耐震基準以前
の建物であった。ゲジェコンドゥという「建築伝
統」のもとで、復興にあたって新耐震基準を遵守
するとともに、全国的にも耐震基準を遵守させる
ために、地盤検査の義務づけと工事の中間検査
(インスペクション)制度の強化もなされた。
③集合住宅の建築事情と施工管理問題
この地震で多くの被害を受けた集合住宅は、断
層直上ではないにも関わらず、高層集合住宅が目
立った。地表加速度59galの台北市でも、被害が
発生したし、台中市や近郊地域での新築マンショ
ンの被害も顕著であった。この高層マンション住
宅の規模は、 30"'-'60坪/戸ということで、我が
国に比べると規模は格段に大きいものである。そ
して、このマンション購入者は、その占有する広
い住戸空間を自由に間取りし、煉瓦などを用いて
個別に改築していく例が多く、その結果、設計加
重を上回っていた建物も少なくないという事情も
見聞される(現地でのヒアリング)。
工事施工に関しては、下請けとして、それぞれ
の工程を専門業者が請け負うという分業システム
が一般的で、品質管理上の問題があるのではない
かといわれている。設計と施工管理者は別にする
という「施工分離発注」が制度化されているもの
の、現実的に施工管理が十分に行われていない事
例も少なくないのではないかということである。
それらの事情が重なり、鉄筋のつなぎの部分の
施工が規定通りに行われていなかったり、粘りの
少ない再生鉄筋が多用されたような事例もみられ
るということである。
建築工事の施工管理の問題は、我が国でも課題
となっているところでるが、 トルコ・コジャエリ
地震でも、また集集地震でも、基準の強化ととも
に第三者による中間検査の義務化など、設計通り
に建物が造られるためのシステムづくりが重要課
題となっている。そして、この問題は、建設需要
2. トルコ・マルマラ地震における応急
対応と復旧・復興過程
(1) トルコ・マルマラ地震における震災対策の
展開過程
マルマラ地震は、マグニチュード 7強クラスの
地震災害が隣接地域で3ヶ月のあいだに連続的に
発生した広域地震災害である。日本でも、過去に
東海地震、東南海地震、南海地震と3つのマグニ
チュード8クラスの地震が連続的に発生したこと
があり、近い将来にも再び東海地震・東南海地
震・南海地震の同時あるいは連続的発生による広
域同時被災地震が危倶されている。マルマラ地震
は、まさにこうした連続型広域地震災害であった。
このコジャエリ地震の後引き続くボルー・ドゥ
ズジェ地震への緊急対応対策から復旧・復興対策
への展開を、 トルコ・マルマラ地震における「震
災対策の展開過程」としてとりまとめたのが、図
1である。
トルコでは、自然災害への対応よりも、東西冷
戦構造の中で戦時における市民による国土防衛を
念頭に、 1958年に市民防衛法が制定されている。
これは、内務省を頂点に、内務省からの官選知事
が管理する県、そして市町村というヒエラルキー
構造の中で、各基礎行政区(大都市の区や市町
村:ilice)単位に、市民防衛組織(CivilSavunma) 
がある。内務省(アンカラ)のもとに「市民防衛
本部」があり、その下に本部県一区市町および
企業・団体の各組織という構成である。被災地域
の防衛組織だけでは対応が困難な場合には、県
(知事)に要請して近隣(県内)からの支援が得
られる。さらに広域的な災害では、被災地域県
一本部(内務省)一他県一市民防衛組織という命
令系統で支援が実行されることになっている。
コジャエリ地震の発生によって、首都アンカラ
48.901人
中破 105，000戸)
図 1 トルコ・マルマラ地震における震災対策の展開過程
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にある首相府には「危機管理センター」が設置さ
れ、被災した各県と連絡を取りつつ被災状況の把
握と緊急対応活動を進めた。 トルコの白治制度で
は、日本と異なり各県は中央政府の出先機関とし
ての性格を持つ行政体である。県知事は、選挙に
よる選出(民選知事)ではなく中央政府からの任
命(官選知事)である。このことは、ひとつの県
域内での小規模災害であれば、中央政府一県政府
一市町村という上意下達的関係による緊急事態対
応が効率的になしえたであろう。従来の災害法の
仕組みでは、県から中央に被害報告をし、応援が
必要な場合には中央政府から近隣県への応援を指
示するというシステムであった。
マルマラ地震のように6県を超えるような広域
災害では、被災した県聞の相互的体制は講じえず、
各被災県は近隣地域の様子が分からないまま、中
央政府との関係で災害対応にあたらざるを得な
かった。被災した6県の情報を一元的に把握でき
たのは中央政府(首相府に設置された危機管理セ
ンター)のみで、本来はこの機関に震災対応への
総合的コーディネート機能が付与されていた。し
かし、広域にわたる地震被害の発生から、中長期
的な復旧・復興を含めた対応には、被災地域間の
相互調整機能が不可欠である。そこで、 トルコの
地震体制は全面的に見直され、被害の広域化に対
応できる体制づくりのために法律576号を整備し、
首相府に危機管理担当部局や国家地震委員会を設
置したり、赤新月社にも危機管理センターを設置
するなど、中央の危機管理体制が改組・強化され
ている。すなわち、首相府内に「被災地域調整機
関」を設置するとともに、被災地にも中央政府主
導で「災害調整センター」が設置されることと
なった。災害調整センターは各被災県の中心都市
であるアダパザル、イズミット、ヤローパに設置
されたが、ボルー・ドゥズジェ地震後はボルー市
とドゥズジェ市にも設置された。
それらのセンターは各県庁に設置され、「災害
法」に基づく応急対策プロジェクト、恒久復興プ
ロジェクトの対策対応の調整と実施を推進してい
る。
(2 )避難生活の場としてのテント都市の推移
被災者のみならず、自宅の建物にはほとんど被
害がなくても余震を恐れて、多くの人々が地震の
直後から屋外でテント生活を始めた。被災地全体
で、どのくらいのテントが使われ、何人がテント
生活をしていたのかは、不詳である。軍隊と赤新
月社の最初の大きな活動が、公設避難所としての
「テント都市」の建設と管理である(注(4))。それ
以外にも自力設営のテントや海外から支援された
多様なテントが続々と現地に設営されていった。
9月は気候的には夏であり、屋外生活も比較的
容易に可能であるが、 10月下旬以降は厳しい気
候条件となる。従って、緊急課題としては①被災
者の越冬が可能な仮設的居住空間の確保、②被災
度判定の迅速な実施と軽微な被災建物の応急修理
(仮設住宅の需要の軽減)であったが、仮設住宅
の建設は間に合わず、多くの被災者がテシト生活
で最初の冬を過ごさざるを得ない状況となってい
た。そこに11月12日、ボルー・ドゥズジェ地震
が発生した。
二つの地震を挟んだテント都市の一年間の推移
表2 テント都市の推移
時期 ァント都市 ァント数 ァント居住者数
1999年 8月 くコジャエリ地震発生〉
9月 156所 101，444張 約410，000人(推計)
1月 くボルー ・ドゥズジェ地震発生〉
12月 109 31，010 132，750 
2000年 1月 77 27，510 108，684 
3月 55 『ーーーーー 86，246 
7月 36 7，855 31，089 
8月 29 6，933 26，729 
(日本建築学会2001)
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は、表2である。コジャエリ地震直後にピークと
なったテント都市は、 11月12日のボルー・ドゥ
ズジェ地震後、ボルー県やドゥズジエ県では新た
に50，000張以上のテントが増えたものの、コジヤ
エリ地震の被災地域では、地震から 3ヶ月を経て
急速にテント数が減少していったことを示してい
る。
被災者のテントには大きく 2種類ある。第一は、
行政(危機管理本部)が把握し、管理・運営され
ているものと、第二は、被災者等が個別に設営し
たテントや自力建設の簡便なビニールや廃材等で
の仮設構築物である。
前者のテントは、地震直後から一斉に設置が開
始され、 3週間後には被災地全体で156カ所(テン
ト都市)101，444張が提供されている(表3)。後者
の個別自力のテントや仮設物などは実数が把握さ
れていないが、被災地域の空き地や路上など至る
所に設営されている状況から、公的テントと同数
程度あると仮定すれば、テントは全体で20万張
を超える。 1張り 1家族(4人)とすれば、 80万人
以上の被災者がテントで生活したことになる。
公設キャンプと個別キャンプでは、サービスに
差がある。 156カ所のテント都市のうち大規模公
設キャンプでは軍のサポートが多いが、食料・水
の提供、 トイレ・シャワ一、医療施設、集会施
設・テレビやお茶のサービス、子供の遊戯施設、
マーケット、床屋、軍のパブなど、まさに「テン
ト都市」である。その一方で、個別テントでは、
自助と近隣での相互扶助が基本で、一部ボラン
ティアによる支援があるものの、不満を述べる人
もいた。
表 4は、コジャエリ地震から 1年後の2000年8
月における、被災地の公設テントの状況である。
この時点でのテント生活者27，000人は、ボルー・
ドゥズジェ地震の被災地を中心に7，000張のテン
ト生活者であるが、順次応急仮設住宅等への移住
措置を講じて、 2年目の冬をテントで過ごすこと
は避けるとしていた(ヒアリングによる)。
それ以外に、自宅が全壊したのではないが余震
が怖くて自宅に戻れない人々が自宅周辺でテント
生活を継続しているケース、 ドゥズジエ県などで
公固などに自由意志で集団でテント生活を継続し
ている人々もいる。
(3 )応急仮設住宅の計画と実態
①当初の応急仮設住宅の計画
表3 震災後1ヶ月目のテント設置状況
県名 赤新月社 軍隊 民間寄付 海外寄付 合計ァント数 ァント都市
サカルヤ 9，846 600 2，524 12，539 25，509 39 
コジャエリ 8，784 400 2，942 24，573 36，699 27 
ギョルジュク 5，357 355 750 7，673 14，135 22 
ヤローパ 8，800 230 1，704 4，608 15，342 19 
ボルー 3，730 4，996 8，726 44 
イスタンブル 963 20 50 1，033 5 
メ口込 計 37，480 1，605 7，970 54，389 lOl，444 156 
(1999.9.12中央危機管理本部)
注:1999年11月のボルー ・ドゥズジェ地震を含まない。
表4 年後のテント設置状況
県名 夏ァント 冬ァント 合計テント数 利用テント数 テント都市 託児所 シャワー トイレ テント居住人口|
サカルヤ 335 335 335 l 1 18 18 229 
コジャエリ 1，566 1，566 1，566 7 8 301 640 8，723 
ドゥズジェ 30 1，999 2，029 2，029 10 5 207 345 8，115 
ボルー 139 3，133 3，272 3，272 11 6 418 502 9，662 
ぷ仁λI 計 169 7.033 7，202 6，933 30 20 944 1，505 
注:1999年11月のボルー ・ドゥズジェ地震被災地のテントも含む。
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トルコでは、被災者のための仮設住宅を「プレ
ハブ」と呼称している。ボルー・ドゥズジェ地震
以前に策定されていた公共事業省の報告(1999.
11.24)によると、ボル一、サカルヤ、コジャエリ、
ヤローパの 4県で、仮設住宅の計画戸数で34，692
戸を建設するとしている。うち政府が建設するの
が25，000戸で、震災から 3ヶ月後で、建設準備完
了12，965戸、住宅の引き渡し完了1，896戸であっ
た。全体の計画では、 75カ所に「仮設住宅都
市」をつくる計画で、 50戸未満が9カ所あるが最
も多いのは100~499戸で30カ所、 500~999戸が
20カ所で、 1000戸以上も11カ所ある。大規模な
「仮設住宅都市」では、上記の「テント都市」と
同様に様々な生活関連施設及びモスク(礼拝所)
も建設されている。なお、仮設住宅の約 1/3(約
12，000戸)は海外からの支援によるとし、日本か
らは阪神・淡路大震災での仮設住宅の撤去時期と
重なったこともあり、兵庫県が2，500戸を提供す
るということになった。
しかし、 11月12日のボルー・ドゥズジェ地震に
よって、応急仮設住宅も全面的な見直しとなり、
表5のように.全体で139団地43，150戸の建設と
なり、居住者15万人ということである。応急仮
設住宅の特徴としては、我が国と異なり(しかし
台湾ほどではないが)、応急仮設住宅のうち約
30%分に相当する12，500戸は海外からの支援を含
めた民間支援組織や個人によるものである点が特
徴的である。
②仮設住宅のトルコの標準設計
なお、 トルコ政府の仮設住宅の標準的規格は、
戸あたり30m2、2戸 l棟型、シャワー・トイレ室
以外はワンルームとしての利用、床は土間コン仕
上げ(そのうえに直接あるいは板敷きして間接的
に、械監を敷くことが前提)、冬の厳しさに対応
して窓は小さく二重ガラスである。わが国の応急
仮設住宅が、松杭を使った高床式で畳床、窓も大
きく、断熱効果に課題があるという構造は、気候
風土の違いが有るとはいえ、住宅文化の多様性が
表5 仮設住宅の建設と活用状況
(2000.8.8中央危機管理本部)
県名 政府が供給した仮設住宅 (G) 
団地数 計画戸数 完成戸数 利用戸数 居住人口
サカルヤ 8 5，854 5，854 5，854 21，964 
コジャエリ 16 13，850 13，798 13，035 49，143 
ボルー 5 2，460 2，460 2，427 9，500 
ドゥズジエ 9 3，260 3，260 3，260 13，481 
ヤローバ 13 5，216 5，216 5，190 13，481 
合計 51 30，640 30，588 29，766 107，569 
県名 民間支援組織・個人による仮設住宅 (P) 
団地数 計画戸数 完成戸数 利用戸数 居住人口
サカルヤ 33 4，729 4，418 3，863 15，267 
コジャエリ 26 2，462 2，291 2，291 7，560* 
ボルー 16 1，426 1，426 1，256 4，731 
ドゥズジェ 10 3，431 3，431 3，431 13，092 
ヤローバ 3 462 462 435 1，260 
合計 88 12，510 12，028 1，276 41，910 
県名 仮設住宅の全体状況 (G+P) 
団地数 計画戸数 完成戸数 利用戸数 居住人口
サカルヤ 41 10，583 10，272 9，717 37，231 
コジャエリ 42 16，312 16，089 15，326 56，703 
ボルー 21 3，886 3，886 3，683 14，231 
ドゥズジエ 19 6，691 6，691 6，691 26，573 
ヤローバ 16 5，678 5，678 5，635 14，741 
合計 139 43，150 42，616 41，042 149，479 
* :人口デー タ不明のため、戸数X3.3人として推計。
注:1999年 11月のドゥズジェ・ボル一地震の被害も含む対応。
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仮設住宅においても見逃せない課題になっている
ことに改めて気づかせた。 トルコの仮設住宅に関
しては山本(1999)に詳しい。
日本からの応急仮設住宅は、畳仕様のままであ
る。屋根も陸屋根で、夏は暑く、冬は寒いといわ
れたが、 トルコでの被災者の感想はおおむね好意
的であった。畳も、「非常に良い」との感想が聞
かれた。
上記のように、小学校、礼拝所、商業センター
(パン屋、雑貨や、喫茶屈など)等を配置してい
る。センタ一地区を取り囲んで住宅が配置される
が、住戸配置は、日本では居間の南面配置のため、
玄関は北側にー列配置であったが、 トルコでは市
街地と同様に「通り番地方式」で、団地内の通り
に名称を付け、それに面して玄関を配置する方式
で、通りを挟んで向かい合う配置は近隣関係の形
成には有効であるように思われた。
表 6は、応急仮設住宅の建設と入居の推移を
見たものである。応急仮設住宅は地震後の冬に向
けて急ピッチで建設が進められたが、入居は翌
2000年の春以降に急速に進み、応急仮設住宅へ
の入居に併せて、テント生活者が減少しているこ
とが分かる。
③応急仮設住宅の立地と交通手段
なお、応急仮設住宅をどこに建てるかというこ
とは、阪神・淡路大震災では大きな問題となった。
一般に大規模団地が多く、被災した市街地から遠
く離れた郊外に仮設住宅が建設されている。アダ
パザルの日本村のように元河川敷で砂利採集跡地
であったり、丘陵地である。中心市街地から遠い
ものの、開設と同時に「乗り合いミニパス(ドル
ムッシュ)Jが新規運行され、旧市街地との交通
を確保してはいるが、決して便利とはいえない。
しかし、現地の聞き取りでは、交通の不便さの不
満は少ない。都市とはいえ地方都市であり、加え
て仕事場を失った被災者も多く、通勤交通に因る
人々は多くはないということであろう。
(4)マルマラ地震における復興対策の展開
①住宅・都市の復興の考え方
都市復興とは、きわめて政策的課題である。第
一は被害が集中した地区を放棄して新たな市街地
を復興するのか、元の市街地での復興を進めるの
かの決断である。 1939年のエルジンジャン地震
では、被災市街地を放棄して微高地に新市街地を
開発するという復興計画を実施した。このように
前者の考え方は、断層近傍や測方流動によって沈
下したなど地盤条件の悪い地域では市街地の再建
を放棄し、オープンスペースなどに再生するとと
もに、地盤条件の良好な地域に新市街地(ニュー
タウン/郊外住宅団地)を計画的に建設するとい
う方法になる。阪神・淡路大震災での都市復興で
は被災市街地をどのように再建復興するかが課題
であった。この後者の考え方に立っと、マルマラ
地震時おける被災市街地は、阪神・淡路大震災の
基盤未整備の密集市街地とは異なり、基盤未整備
の不法開発住宅地である「ゲジェコンド」エリア
ではなく、基盤施設としての街路が充分に整備さ
表6 応急仮設住宅の推移
時 期 完成戸数 入居戸数 入居率 居住者数
1999年11月上旬 3，012戸 2，101戸 70% 8，404人
11月上旬 10，960 4，283 39 17，132 
12月上旬 24，737 9，692 39 38，768 
12月下旬 29，882 14，724 49 58，96 
2000年 1月 32，141 18，084 56 72，336 
3月 38，400 36，580 95 140，000 
7月 42，048 41，063 98 147，056 
8月 42，616 41，616 97 144，079 
最終計画戸数 43，150戸
(日本建築学会2001)
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れている新市街地なのであるから、日本的には個
別建物の計画的再建となる。しかし、 トルコ中央
政府(公共事業住宅省)が採用したマルマラ地震
からの住宅・都市復興の基本的考え方とその方向
は、以下のように要約されるものであった。
第一に、マルマラ地震の都市と住宅の復興の基
本的考え方は、 トルコ災害法(1959年公布、法律
7269号)に則って、法による被災者救済の権利を
持つ世帯に対して復興住宅の供給・提供を急ぐこ
とを最大目標に、 1997年に施行されていた耐震
基準を遵守して、住戸の最大の安全性を確保する
ことである。そのためには、救済対象となる「有
権者」の要求戸数を、地盤条件を優先して選ばれ
た郊外の丘陵地で、新市街地として開発し、提供
することである。原則として復興住宅は全て3階
建て以下の集合住宅である。
第二に、被災した市街地では、地盤条件が劣悪
であるとして、都市復興にあたって厳しい建築制
限を課す。 2階建てあるいは3階建てまでの高さ
制限を基本とする、耐震都市の復興である。
1939年のエルジンジャン地震の復興計画では、市
街地を移転した上で、再建住宅も 2階あるいは3
階建て以下に制限をしていた。しかし、 1980年
代以降の都市化の中で、規制緩和が繰り返され、
6階建て、 8階建ての集合住宅も許可されるよう
になったのであるが、 1992年のエルジンジャン
地震ではこれらの新しい高層集合住宅に被害が集
中したのである。このことを教訓とすると、マル
マラ地震後の被災市街地の建築制限も、将来にわ
たってどのように継続することができるか、基礎
や建物の耐震性など耐震工学技術を社会がどのよ
うに受け入れるかという「社会科学としての耐震
技術」への取り組みが重要となっている。
しかしながら、第三は、被災市街地での個別復
興の多くは、集合住宅の復興である。とくに区分
所有型の集合住宅も少なくない。こうした集合住
宅の復興・再建を階数制限の中でどのように進め
るのか、我が国とは異なる課題が山積している。
トルコにおけるこうした集合住宅の復興には、①
災害法(1959年)による「地震による被災建物の
国家補償制度」の運用、②権利や共有部分の関係
を規定した制度(日本の区分所有法に類似したも
ので、全員合意を原則とする:ヒアリングによ
る)、③3年で 1/ 5に下落するトルコのインフ
レ経済の下での経済支援制度、④多くの市民が住
宅獲得の手段としてきたコーポラティブ住宅方式
の仕組みにおける復興への運用、⑤1)ゾート分譲
集合住宅の再建方法、等の運用がどのように実施
されるか、これらに関連した住宅復興の基本的考
え方は 4年後でも必ずしも明確ではない。復興
住宅として、災害法の規定に基づき、世界銀行か
らの融資で建設された郊外の恒久住宅は、従来の
災害法の規定では有権者である被災者には、無償
で提供されることになっていたが、あまりにも大
量の被害となったマルマラ地震では、世界銀行の
融資の条件に「被災者の自力復興への努力を求め
るJことを、 トルコ政府に求めたという(ヒアリ
ング)。その結果、我が国の住宅融資と同様の2
年間据え置きで無利子20年間返済のローン分譲
となった。インフレ率60%にも達するような国
表7 住宅被害と有権者の復興支援受給状況
(2000年8月時点)
大被害 中被害
県 名 復興住宅 戸建の 集合住宅の (RC造) (非RC造)
の受給 再建支援 購入支援 修繕支援 修繕支援本
ボルー県 1433 82 132 3468 38 
ドゥズジェ県 7426 2572 1017 4725 498 
コジャエリ県 16231 875 4096 22372 343 
サカルヤ県 7177 1577 2519 7205 1540 
ヤローバ県 5053 747 1480 7271 73 
メ口色、 計 37320 5853 9244 45041 2492 
( r公共事業・住宅省の復興報告」より、越山2002から再編)
注* 法律第 4133号では、 RC造以外の住宅で中破の認定を受けた人にも、修繕の支援を受ける権
利を与えるとしている。
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内経済を前提とすると、これは全く無償提供に等
しい(注(5))。
第四には、上記の手厚い救済措置は、災害法の
適用の有権者である「持ち家階層j に対してであ
るが、賃貸住宅居住という借家階層の被災者に対
しては、当初の家賃補助はあったが基本的な住宅
再建対策が準備されていない。
表7は、地震から 1年後の時点での、住宅の被
害統計と、持家層の被災者(トルコ災害法が規定
する復興支援を受ける権利が与えられている有権
者)が申請した「住宅支援対策」の選択状況を示し
たものである。集合住宅の再建事例はまだない。
②ニュータウン型「復興住宅団地j の考え方と
開発概要
公共事業住宅省は、ボルー・ドゥズジエ地震が
発生する前 (1999.10.6) に、住宅・都市復興は
「新市街地開発による復興恒久住宅の提供」の基
本方針を示していた。大破・中破した住戸のうち
持ち家層(各都市ほぽ同等で持ち家率57%程
度)を対象としている。イズミット、ギョル
ジュック、ヤローパ、アダパザルの4市を計画復
興の対象に、被災住戸44，300戸に対し持家25，440
戸分(約105，500人)を最大必要戸数(人員)と
し、計画密度を200人/haで、必要計画市街地面
積528haと算出した。各市に新住宅地建設予定候
補地の算定を指示し、 1，240haの候補地が示され
検討を開始した。
その直後、ボルー・ドゥズジエ地震が発生し、
新市街地に開発する復興住宅団地は、ボルー・
ドゥズ、ジェ地震からの復興住宅も含めて拡大され、
表 8のように、イズミット、ギョルジュック、
アダパザル、ヤローパ、 ドゥズジェ、キョルフエ
ズ、ゲブゼの各都市の近郊に、合計14地区、
54，124戸の恒久住宅を開発新設するという住宅復
興計画となった。そのうち、住宅戸数では79%
を占めているのが「政府直轄事業」であり、
21%が世界銀行の支援による公共事業住宅省の
MEERプロジェクトである。
さらに、その後も有権者の要望や動向を勘案し
て計画の見直しが進められ、最終的には表9のよ
うに、政府直轄で18団地、 2，328ha、30，987戸、世
界銀行の供給分が9団地、 12，068戸となっている。
主要な復興住宅団地の開発計画の概要を見たの
が表10である。大規模な団地ではアダパザルのカ
ルマンキヨイ地区のように、開発区域面積130ha、
総戸数3，600戸、居住人口14，300人である。 4団地
の合計で見ると、開発用地面積391haうち住宅用
地は155ha(40%)、道路用地が124ha(32%)、公
園緑地59ha(15%)、その他に商業施設・小中学
校などの教育施設・その他の公益施設やモスクが
53ha (13%)で、住宅地あたりの住戸密度47戸/
ha、居住人口密度247人/haである。これらの復
興住宅団地の計画標準を整理すると、表9となる。
団地内の設計計画標準は、近隣住区の考え方に
則ったものといえる。
最も大きな問題は、新開発の復興住宅団地と母
表8 新開発する復興住宅団地の概要
全 数 供給主体別構成
地域名
地区数 全戸数 政府直轄主導 MEER(世銀震災復興7
0 日ジェクト)
地区数 戸数 地区数 戸数
イズミット 2 13，820 1 11，000 1 2，820 
ギョルジユツク 2 10，070 1 6，500 1 3，570 
アダパザル 3 14，992 2 12，420 1 2，572 
ドゥズジエ 2 7，622 1 7，000 1 622 
(農村部)ギョルヤカ 1 274 1 274 
(農村部)ジュマイエリ 1 108 1 108 
ヤロー バ 1 5，700 1 5，700 
キョルフェズ 1 980 1 980 
ゲブゼ 1 558 1 558 
メ口』 計 14 54，124 6 42，620 8 1，504 
各種資料とヒアリング結果から編集 (2001年8月現在)
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表9 最終的な復興恒久住宅団地建設計画
県 名 復興恒久住宅団地名 住宅戸数 開発面積
ボルー県 ①メルケズークルチャスラン，アルパグト 458戸 16ha 
ー・・・.幽ーー・・・・・ーー・・・ ーーーーーーーーーーー- ーーーーーーーーー-.喧白
ドゥズジェ県 ②メルケズーナルバントール，サラール 7，000戸 700ha 圃圃圃圃圃圃圃圃圃』 圃 圃圃圃圃
コジャエリ県 ③メルケズー ユヴアジュック， ドュンゲル，バーチェジュク 3，430戸 160ha ④ギョルジュックー デ→以ンデレ 444戸 20ha 
⑤メルケズー ウズンチフトリック 250戸 16ha 
⑥メルケズー アルズル 1，000戸 22ha 
⑦メルケズー キョセキヨイ 200戸 14ha 
⑧デリシジェー メルケズ 300戸 16ha 
⑨キョルフェズー メルケズ 500戸 78ha 
⑩メルケズ ギュンドードゥ 2，526戸 246ha 
⑨ギョルジュック サライルベウルジュン 1，242戸 101ha 
ーー ・‘晶圃‘ー ・‘・ー ーー ーー ー
イスタンブル県 ⑫キュチユクチェクメゼー イキテッリ 1，209戸 32ha 
サカルヤ県 ⑬メルケズー カラマン 4，020戸 285ha ⑭フェリツリー メルケスー 400戸 96ha 
⑮メルケズー ジャー ミー リ 2，500戸 260ha 
晶圃・・・・・ 一 ・守、 一一一
ヤローバ県 ⑩メルケズー ソー ウジャック，サフラン 954戸 41ha ⑫アルツノバ スバッシユ，ギャブシュチフティリー 2，952戸 158ha 
⑮チュナルジュク コル 1，602戸 67ha 
合計 1 8団地 30，987戸 2，328ha 
世界銀行により供給される復興恒久住宅 (9団地) 12，068戸
(2002年8月.公共事業住宅省ヒアリングと資料から編集)
表10 主要な復興住宅団地の開発計画に見る土地利用の概要
地 区 名(都市) イズミット アダパザル ギョルジユヴク ドゥズジェ ぷ口込 計
恒久住宅戸数 ( 戸) 2，786 3，584 2，600 600 7，230 
計画居住人口*( 人) 11，140 14，330 10，400 2，400 38，270 
住宅用地面積 (千m2) 469.0 (43.4) 567.3 (44.0) 418.9 (33.6) 93.6(32.1) 1，548.8 (39.6) 
商業用地面積**(千m2) 34.7( 3.2) 43.9( 3.4) 11.1 ( 0.9) 3.0 ( 1.0) 92.7 ( 2.4) 
教育行政用地*+(千m') 71.3 ( 6.6) 155.2 (12.0) 115.9( 9.3) 25.8( 8.8) 368.2 ( 9.4) 
緑地公園面積 (千m') 123.2 (11.4) 154.6 (12.0) 279.0 (22.4) 30.2 (10.4) 587.0 (15.0) 
道路用地面積 (千m') 376.8 (34.9) 363.4 (28.2) 408.6 (32.8) 94.0(32.2) 1，242.8 (31.8) 
その他用地*帥(千m') 4.9( 0.5) 4.9( 0.4) 12.4 ( 1.0) 45.3 (15.5) 67.5 ( 1.7) 
開発用地合計 (千m2) 1，079.9 ( 100) 1，288.9 ( 100) 1，246.2 ( 100) 291.9 ( 100) 3，906.9 ( 100) 
住宅地人口密度(人/ha) 237.6 252.7 248.3 256.5 247.1 
* :設計居住人口密度からの換算値である。**:野外バザー ル用地を含む。
料* モスク用地、墓地など。*+運動施設用地を含む。
都市との関係である。応急仮設住宅も被災した母
都市の郊外に建設されたが、恒久住宅団地はさら
に離れたところに建設されている。母都市との関
係では、数km""'十数kmもの遠隔地である。しか
も、その所在地は、被災者がそれまで居住し、就
業していた母都市の行政区域外が多い。都市経営
と地域管理という観点から、母都市では白地域内
での建設を復興マスタープランとして構想したイ
ズミット大都市庁のような動きもあった(ヒアリ
ングによる)が、国家事業としての復興団地開発
は中央政府の主導で進められた。その前提には、
「建設法j の規定に基づき県が広域にわたるマス
タープラン「建設計画Jを所管しているのである
が、震災前に都市への人口集中に対応して構想さ
れていた郊外の新居住区の開発構想があったので
ある。そして、建設法の規定により、国家事業と
しての開発が終わると、市民へのサービスや施設
等の管理は地域の中心となる都市自治体の業務と
なるのである。
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表1 復興住宅団地の計画標準とその考え方
①地形・環境条件
-地盤調査を優先し、良好な地盤の地域を適地に ...…・・ ・・・低地部の被災市街地は地盤が劣悪であったとして、丘陵地が選出されたD
-日照条件や通風条件への最大限の配慮 …・・ .. …............隣棟間隔、丘陵地における南面配置
②母都市との地理関係及び交通条件
-地盤条件を優先し、母都市から数kmから十数kmに立地……・アダパザルとドゥズジェでは、震災以前に郊外開発構想があった0
・基本的に主要道路を介して、パス、 ドルムッシュ*で連絡・・・自動車によるサービス。
・アダパザル、 ドゥズジェでは、将来構想としてLRS…………・アダパザル北部開発構想に復興恒久住宅が組み込まれたので、構想にあ
ったLRS(軽量鉄軌道システム)の新設が計画されている。
③道路整備方針
-主要道路 (30m) 、二次道路05~20m) 、三次道路(1O~7m) ……主要道路が団地外の幹線道路に連接され、母都市に連絡する0
・団地の小学校や商底(tンター)への歩行者専用道・自転車道路…・・丘陵地で、急斜面も少なくない。
@住区構成の方針
・近隣住区の最適規模 …・ -…............……・….........…............1000戸 (4，∞0~5，ωo人)
・住宅密度 ... ……-………………………- …… .......50~河戸/ha
・街区の最適規模 …………・・-………- ………・・………….150~200戸 (ωO~幼0人)
-住戸タイプ構成 ….........……-……………・......….......3階建て(55%)/2階建て(40%)/平屋建て(5%)
⑤近隣センターの整備方針
-住区分散型2段階配置(多心型)……・・・ ....………・-……・・住区毎に下位センター 、団地全体に上位センター 。
・下位センター .....…・・・ -…..........……………-……・・・近隣商業センター 、小学校等の基礎教育施設、健康施設などで構成、歩
行道路と自転車専用道路で近隣5∞mにサー ビス。
-上位センター ….... …………………… -… -…高次の行政機関・文化施設・商業施設で、自動車で全団地からアクセス。
・景観整備上の配置…………-……・・・・ -…・……・…………山空地や緑地の配置に配慮。
⑥公共公益施設の配置方針
・小学校 …山・ -… ......…・ -……………......... …・・・“人口の20%が小学校就学児童。基礎教育施設は240~280人カt配置基準0
・近隣空地 .........……-……………・…・….......…・… ……歩行者専用道路でネットワーク。
・空地・運動施設 …・・……………………...... ……・・………・段階的配置基準を設定。
・グリーンベルト ………・"“・ …・.........……・………-…・…・・・団地外周への緑地帯・空地の整備
・モスク・墓地 ...… ………・…・………....... ……......…団地としての設置
* :ドルムッシュとは、 トルコの「乗り合いミニパス」で、起終点とルートが定められ、座席数だけ乗り降り自由の公共交通機関。
仮設住宅と市街地にも、 ドルムッシユが運行した。
3. 921台湾大震災における応急対応と復
旧・復興過程
(1) 921台湾大震災における震災対策の展開過程
1998年から、台湾では国家プロジェクトとし
て「地震防災対策研究」の取り組みを開始してい
た。日本統治時代の嘉義地震 (1936)以降、半世
紀以上も大きな地震が発生していなかった台湾で
は、阪神・淡路大震災をきっかけに、次の地震の
切迫性が認識されはじめていたのである。このプ
ロジェクトでは、次の地震への備えとして阪神・
淡路大震災に学ぶことから始めていた。すなわち
対策の実施までには至らなかったものの、阪神・
淡路大震災から震災対応についての教訓を学んだ
状況で、集集地震は発生したのである。
表12 921台湾地震災害の被害状況
県草 市
慰助金(見舞金)による世帯数 住宅被害でみた住戸数
全 壊 半 壊 全 壊 半 壊
ぷ口矢 中 F五 17，785世帯 18，055世帯 13，761戸 15，733戸
南 投 県系 28，027 28，706 21，120 23，760 
その他の懸市 4，832 6，556 4，054 5，827 
言十 50，644 53，317 38，935 45，320 
来志 計 103，961世帯 84，255戸
(重建委員会 2002.12) 
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「総統令J発布 (2000年 3月24日まで)
.復興資金の調達
・緊急融資(中央銀行)
.公有財産の借用
・行政手続きの簡素化(被災地復興)
・行政手続きの簡素化(復興活動)
・手続き費用の免除・簡素化
・水利権、民地、車両などの徴用
・国軍の配置
-特定区域の指定と強制退去
.在宅兵役服務規程
・経済治安対策
.~会協f干甘百培
2000年 I月29日
f921震災重建暫行条例(改定)J
. 5年間の期限付き条例
• 37項目の詳細計商事項に改定
-被災地の土地測量
:委合住宅の再建
業者の雇用促進
・被災件民の住宅用酬の
E、2
ト・a921台湾大地震における震災対策の展開過程図2
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921台湾大震災での被害を、住宅と非住宅とに
区分してみたのが表12である。戸数を上回る被
災世帯の発生ではあるが、阪神・淡路大震災より
は少ない被害であった。
阪神・淡路大震災での日本政府・兵庫県・神戸
市らの様々な試行錯誤を教訓に、台湾政府の対応、
とくに地震直後の初期対応から応急仮設住宅など
の応急対応対策(台湾では「安置対策」という)
に至る展開は、素早かった。地震発生直後から復
旧・復興対策に至る、 921台湾大地震における
「震災対策の展開過程」を図示したのが、図2で
ある。
①中央政府の対応
台湾政府の対応は素早く、効果的であったと評
価されている。その最も特徴的な対応が、 115の
救済重点項目Jの提示、憲法に基づく非常時の
「総統令」の公布という政府閣議の対応と、軍隊
の救援活動であろう。
9月21日午前 1時47分の地震発生に対し、震度
4程度の揺れを感じた台北では、午前3時には閣
議を百集し、軍隊の派遣などの当面の対応を決め
るとともに、明るくなってからの現地情報及び現
地視察を踏まえて、午後4時半には関係閣僚会議
を召集し、犠牲者への弔慰金、被災者への見舞金
の支給などの緊急措置を含む 115の救済重点項
目」が提示されている。 9月23日には、震源に近
い中興新村(元々、省政府機関施設として整備さ
れていたが、省政府制度の廃止によって政府施設
が空いていたといわれる)に、 1921地震救済指
導センター」を開設して、副総統が被災地で指揮
を執る体制が構築されている。
さらに、 9月25日には、憲法に基づく非常時の
「総統令Jを、災害救助や都市復興のための12項
目の緊急命令として公布している。この総統令に
よって、仮設住宅の建設用地などの対応、断層の
変位地区での建築禁止措置など、応急対応・復旧
対策の制度体制が、迅速に整えられた。
②被災地における緊急対応時の体制
台湾では、緊急時の対応のための体制が、消防
署を中心に整備されているのは、我が国の都道府
県及び市町村の防災会議を基軸に「災害対策本
部」が設置されるのと大きな違いがある。しかも、
南投鯨では台風災害と地震災害それぞれに対応さ
せて別個の「対策本部室」が準備されていた。い
ずれにせよ、緊急対応という意味では、常時人員
配備体制にある消防署に災害対策本部を設置する
方式は、非常に有効であったように思われた。ま
た、非被災者への行政サービスと災害対策とを同
時並行で実施しなければいけない状況が発生する
のであるから、この仕組みは合理的ともいえよう。
将来の地方分権化での災害対応体制を検討する上
で、我が国も教訓とすべき点が含まれている。
(2 )応急仮設住宅の建設と被災者への住宅支援
全体では52，000戸を超える住宅の全壊被害と
なったが、テント村を中心とする緊急避難期に引
き続く「安置対策Jとしての応急住宅対策は、①
応急仮設住宅、②家賃補助による民間賃貸住宅等
の活用、③国民住宅(公的供給の分譲住宅)の購
入への補助、の選択であった。結果的に、 1年目
は圧倒的多数の被災者が②の家賃補助としての現
金助成を選択していたのである。
①応急仮設住宅
日本では、災害救助法にもとづき自力で住宅の手
当ができない弱者に対して供給されるのが「応急
仮設住宅」であるが、台湾ではトルコと同様に、
応急仮設住宅は持ち家階層の被災者に対する支援
が原則で、当初は合計5，000戸の計画であった。
その内訳は、政府による公的供給が1，000戸、阪
神・淡路大震における応急仮設住宅を寄贈した日
本からの支援が1，000戸、民間の企業や住民らの
ボランティア団体による支援が3，000戸であった。
その後、日本からの支援が1，500戸に増え、合計
5，500戸となった。当初は、日本からの 2Kタイ
プと同様に、戸あたり 8坪のものもあったが、そ
の後、平均12坪の応急仮設住宅が標準規格と
なった。その戸あたり建設費は坪当たり1.25万元
で、後述する国民住宅の建設費の 1/3以下であ
り、戸あたり15万元(日本円にして60万円)であっ
た。阪神・淡路大震災での応急仮設住宅の 1/4
程度の建設費用にすぎなかった。民間団体による
応急仮設住宅支援が多い背景には、コストの低さ
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も一因なのではないかと推察できょう。
応急仮設住宅の供給戸数は、阪神・淡路大震災
では希望者全員に提供するとして約48，000戸が供
給された。その割合は、全壊建物約11万棟に対
して約40%で、それまでの災害救助法の運用基
準とされてきた最大30%を上回っていたかに見
えるが、実際には木造アパートなどを含む全壊被
害であるから戸数ベースでは約18万戸程度と推
定すると、全壊戸数に対しては約30%の応急仮
設住宅が建設されたということで、決して日本に
おけるそれまでの水準を大きく上回って、供給さ
れたわけではなかった。しかし、台湾の応急仮設
住宅戸数は、 921大震災においては、全壊住宅戸
数の12%にすぎなかったのである。
当初の借家層には家賃補助を、持ち家層には応
急仮設住宅あるいは国民住宅を、という政策の狙
いにも関わらず、持ち家層の多くも「現金支援で
あった家賃補助」を選択し、結果的には借家層の
被災者でも仮設住宅に入居し、高齢者など自力で
の住宅復興が困難な被災者が最後まで応急仮設住
宅に残ることになった。 2年間を応急仮設住宅の
居住期間としていたが、 3年目の夏でも、まだ応
急仮設住宅に居住せざるを得ない被災者が居住継
続している。また、集集地震以降に多発した風水
害による土石流等の被災者が応急仮設住宅に入居
している場合もあり、その撤去問題が、住宅再
建・復興問題との関連した解決困難な問題である
ことは、台湾、 トルコ、阪神にも共通する問題で
ある。しかし、遠くて不便とされた阪神大震災で
の応急仮設住宅の評価に対して、台湾やトルコで
は応急仮設住宅の立地問題は大きな問題とはなっ
ていない。台湾では被災地内や近傍に建設されて
いる場合が多いし、 トルコでも徒歩圏内に建設さ
れている。トルコでは「復興住宅団地」の方がは
るかに遠隔地に開発されているのである。
また台湾では、応急仮設住宅の狭さが、家賃補
助に多くの被災者が向かった理由ともいわれる。
被災地の多くの集合住宅は、 30~60坪つまり 100
~200m2の住戸(分譲価格は480~1，000万元:
2，000~4，000万円)で、そこに住んでいた被災者
にとっては「仮設住宅の規模は狭すぎるJという
声も現実的に聞こえる。さらに、被災地の多くが
山間地を含むまだ農村社会的地域でもあり、伝統
的にも大家族での居住が多い台湾では、 30m2あ
るいはそれ未満の仮設住宅は「狭い」のである。
②家賃補助
上述のように、阪神・淡路大震災と異なり応急
仮設住宅の供給戸数が少ないのは、仮設住宅の狭
さの問題に加えて、賃貸住宅居住者等に対する現
金助成としての「家賃補助」による支援策を打ち
出したことと、多くの被災者がこの現金助成を選
択したためである。
最初の 1年間について、 1人あたりの補助金単
価が設定されたので、家族数によって補助額には
差があるが、平均的には 1ヶ月3，000元(約12万
円:生活感覚的には実勢価格で20万円位であろ
う)の補助であり、現実に賃貸住宅に居住してい
るか否かを問わず現金助成されたため、多数の被
災者が選択した。その受給者は、約316，000人
(98，000世帯)に達している。
実態としては、地震以前の台湾のバブル形成期
に都市部では多くの集合住宅開発が行われ、その
結果、住宅の供給過剰状態であったため、空き家
も少なくはなかったようであるが、必ずしも新規
に借家契約を結んでいない(親戚等に寄宿するよ
うな形での居住状態の)まま家賃補助を受けてい
た被災者も少なくないようである。結果的には、
家賃補助策の提供によって、応急仮設住宅が少な
くても対応できたのである。このような現金助成
というのは、「家賃補助」という名目の「生活支
援金」や「住宅取得資金」の助成ともなっていっ
たようである(注(6))。
応急仮設住宅が2年目でも家賃なしで居住継続
できるということから、 2年目にも家賃補助が延
長されたが、実際に借家に居住し家賃を支払って
いることを補助条件としての審査を行ったところ、
2年目の家賃補助受給者は24，300人(約6，500戸)
と、激減しているのである。 1年目には家賃補助
を受け、それに後述の住宅復興ローンを加えて自
力復興に向かった被災者が多いのである。
③国民住宅
「国民住宅」の購入補助は、緊急対策というよ
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りも恒久住宅への転居であるから、復興対策の一
部と見なすべきかもしれない。国民住宅とは台湾
の公的分譲住宅で、被災者への国民住宅における
対応対策は、以下である。
「従来の価格の 7割で購入できる」とし、「頭金
10万元を準備Jr従来の国民住宅ローン以外に、
150万元までは無利子、 150"'350万元までは年率
3%の20年ローンが可能Jr一戸のみ申し込み。
複数申し込みは無効Jr公開抽選で決定Jという
ものであった。国民住宅は、 1955"'98年の聞に
310，744戸建設され、今回の被災地でも、台中牒で
21，733戸、南投牒で7，865戸、台中市では25，063戸
で、合わせて54，661戸も供給されていた。それは
全戸数の17.6%に達していた。
被災者に対する第一次の国民住宅の募集に提供
された空家であった国民住宅を地域別に見ると、
被災地に対応する台湾中部で2，338戸(うち台中市
で1，752戸)、台北など台湾北部で2，016戸、台南
市や高雄市などの台湾南部で1，551戸、台湾東部
で83戸の、 5，988戸であった。被災者が被災地域
を志向した場合には、その供給は不足していたと
いわざるを得ない。
なお、国民住宅の分譲価格は、建物構造によっ
ても差があるが、坪単価で3.4万元"'8.8万元とい
われ、 40坪として136万元"'352万元 (550'"1400 
万円)で、この7割で特別分譲されたのである。
④台湾に見る緊急住宅対策の特徴
台湾の社会特性として、現代の日本とくに大都
市では失われてしまっていることではあるが、大
家族という血縁的関係者からの個別支援を背景に
仮設住宅以外の緊急住宅対策が選択されていった
ことは、東京にとっても大きな教訓であり、検討
課題でもある。
また、借家層に対する家賃補助の仕組みは、そ
の詳細の究明が必要ではあるが、 40万棟にも及
ぶ膨大な住宅被害が想定される東京の住宅復旧対
策にとっても、重要な研究課題である。
何よりも、これらの住宅対策が同時に講じられ、
被災者が各自の状況と条件に合わせて選択してい
くという対応のあり方(いわゆる包括的なパッ
ケージ方式)が、対策の実施システムとして重要
な観点であることを指摘しておきたい。
なお、応急仮設住宅が、慈斎功徳、会といったよ
うな慈善団体などNPO、NGO組織によって供給
されていること、政府の供給する仮設住宅を、非
被災都市が主体となってその建設を支援している
こと(例えば高雄市政府興建組合が東勢の応急仮
設住宅の建設を受け持つている)など、応急仮設
住宅の供給システムの解明も、我が国にとって学
ぶべき研究課題である。
さらに、こうしたNPOなどの支援のもとに自力
仮設住宅が建設されていることも、見逃せない課
題であろう。さらに、こうした仮設住宅が被災地
域の近傍で建設されていることも、東京都の復興
マニュアルの「時限的市街地づくりJへの教訓と
して、今後に学ぶべき点は少なくない(注(7)。
(3 )重建対策(復興計画)の展開過程
①災後重建計画工作綱領
復興への取り組みは、震災から 1週間目の9月
27日に設置された「災害建推進委員会j を中心に
検討され、「災後重建計画工作綱領J(いわゆる、
復興計画策定要綱に相当するもの)が公表された。
この 1週間目の中央政府による「基本方針の公
表」は、非常に迅速な復興への取り組みを実現し
ているものと評価できる。阪神・淡路大震災では、
1週間日に、県・市が「復興対策本部」を開設し
て復興への取り組みを開始したところであり、中
央政府の復興本部の開設はさらに遅れたのである。
②政府による復興計画の体系
綱領によると、総合的な重建計画(復興計画)
の体系は、図3のように示されている。復興計画
の目標と基本原則を建てた後、準備事業を進めな
がら被災地の状況を把握し、四つの柱「生活重建
計画Jr産業重建計画Jr公共施設建設計画Jr社
区重建計画」からなる総合復興計画を策定し、政
府 県系・直轄市一郷鎮市の聞での事業実施のため
の調整等を行い、事業実施を目指すというもので
ある。
阪神・淡路大震災では、都市計画としての“地
区の復興計画"が先行し、後追い的に総合的な復
興計画が立案されていった。台湾政府では、l5U
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計画目標
基本的原則
，J， 
準備事業
1.耐震設計標準の向上
2.地質調査・被害状況調査
3土地基本測量
4.建築禁止・制限区域の設定・公告
5.人材・災害状況のデータベースシステム構築
J， 4レ
調整事業
|全体復興計画|
-特別法の制定と現行法
戸 L ~ .i- の修正
公 産 生 -防災・救急システムの
共 業 活 制度強化
建 復 復
設 輿 興 -財源の措置
計 言十 言十
商 画 画 -祭和公業土地処分
一 -土地測量および修正測社区(コミュニティ:地区) 量
復興計画
-人的資源
+ 
|復興事業の実行および管理・監督|
資料 「災後重建計画工作綱領」
図3 台湾大地震における総合的な復興計画の体系と考え方
神・淡路大震災の実態を理解した上で、体系的な
復興計画の策定を目指し、基本理念→全体計画→
個別復興計画を「総合的」に策定し、被災自治体
との調整に向かうという、「政府主導的な総合復
興計画の策定Jの考え方が執られていたといえる。
トルコにおける「政府主体の復興計画づくり」
に対して、台湾では、郷鎮市という基礎自治体の
復興計画は各自治体に計画策定の権限を与えたし、
住民参加型の「社区重建計画」という考え方も取
り入れられてはいるが、日本の計画体系に比べる
と、政府の主導'性が高かったといえる。
日本では、総合復興計画は、地方自治法に依拠
する基本構想、と長期総合計画に位置づけられるも
のであり、事業の補助金等によって結果的に政府
との調整が大きな影響力を持つてはいるが、計画
立案体系としては県・市町村が自立的に策定する
体系となっている。
③社区重建計画の体系
復興計画のうち、社区重建(再建・復興)計画
の策定に関しては、図4のような策定プロセスと
スケジュールが示された。このスケジュールでは、
1999年内 (3ヶ月強のうち)に社区重建計画の計
画決定がなされることになっていたが、さすがに
この期間での計画立案は間に合わなかった。
2000年3月末時点でも、計画策定されたものはな
く、策定スケジュールは大幅に遅れていった。現
実には、台湾が日本の「修復型まちづくり」をモ
デルとして、地域住民参加型の総合的なまちづく
りとして「社区営造」という概念が取り入れられ、
社区営造学会が設立されたのは、震災の直前で
あった(注(8))。これからそうした社区営造を展
開するために、台北市でモデル的な取り組みがは
2003 
つため、計画策定が遅れるのはやむを得ないこと
であった。
④郷鎮市の復興計画の枠組み
なお、郷鎮市が立案する重建計画は、図5のよ
うに、「復興基本方針」に相当する重建計画策定
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じめられていた段階で、この大震災が発生し、被
災地の復興という舞台で、全面的に取り組むこと
になった。人材的にも、経験的にも不十分な状況
での取り組みであったと理解すべきであり、かっ
都市計画的取り組みのみならず総合的な内容をも
26 
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注)このプロセスと日程は、「都市更新地区」、「郷村
区更新地区j、「新社区開発地区」に適用される。
????
く1999.11.15>
<1999.12.31> 
く2000.3.10>
く2000.5.31>
建築禁止制限規定
会主
被災自治体における社区重建計画の策定手順と当初予定図4
郷鎮市の重建計画策定作業の枠組み図5
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要綱を策定した上で、「都市更新計画Jr郷村区更
新計画Jr新社区計画」の3種類の社区重建計画
(地区復興計画)が策定される。
郷鎮市の復興計画も、郷鎮市で独自に立案作業
を立ち上げることができる人的状況にはなく、全
国のコンサルタントや大学の建築学科などがチー
ムを組んで、個別地区の復興計画立案や村の基礎
調査および復興計画の検討を支援していくやり方
で、取り組まれていったのである。
⑤新社区開発・都市更新等の5種類の地区指定
断層の変位などでもとの土地での復興が不可能
な地区に対しては、新たな開発が必要であるため
「新社区開発地区」が計画される。さらに、被災
した従前市街地を復興するために都市部と農村部
に対応させて「都市更新地区Jr郷村区更新地区」
に区分して復興計画が検討される。それらに、
「農村緊落重建地区」および「原住民衆落重建地
区」を加えた 5地区に区分して、計画策定及び
事業化への検討が進められることになっている。
そして、これらの社区重建計画の区域に関して、
必要に応じて「建築禁止制限規定」が告示できる
ことになっている。それ以外の地域では、“原地"
での「個別重建」地区として、個別復興となる。
(4 )住宅再建・都市復興の現状
震災後3年間の復興状況は以下のようにまとめ
られる。台湾では、農山村地域での被害も著しく、
その復興へのユニークな取り組みも多いが、以下
では、住宅再建を中心に整理しておく。
①新社区開発計画の状況
表13にみるように、台湾の復興においても、
トルコほどの大規模ではないが、新開発による復
興計画として 8地区で最大1，800戸の「新社区開
発計画j を進めている。新社区の計画も、集落移
転から集合住宅再建まで、多様な計画のようであ
るが、この新社区計画がどのように実施されてい
くのかも、また断層の変位が地表に表出したり、
大規模な宅地の改変を伴うような地震災害、ある
いは火山災害からの復興など、日本の災害復興に
おいても、こうした事態がないとは云えず、興味
深いところである。
②全壊住宅の再建状況
全壊住宅の3年後の再建状況をまとめたのが、
表14である。世帯ベースで見ると、全壊認定世
帯50，600世帯に対し、再建完了が47%、工事中が
22%で、未再建が31%であるという。この未再建
世帯には、借家世帯が含まれている。従って、持
家である住戸ベースで見ると、 39，000戸に対して、
再建完了が61%、工事中が28%であり、未着工
は11%程度となる。 3年間で当初の対策目標であ
る「持家の再建j は概ね目途がついたが、反面、
地方小都市や農村地域での「借家世帯」にとって
の住宅再建問題が取り残されている。
③全壊集合住宅の再建
台湾で全壊した集合住宅は、比較的新しいもの
も多く、大規模な被害となっている。棟数では
178棟で、戸数では12，242戸であるから、平均70
戸/棟である。棟数では、阪神・淡路大震災のそ
表13 復興のための新規開発である新社区計画の概要
揮高 郷鎮市 新社区名称 開発主体 面積(ha) 設置予定戸数 戸数密度 摘要
浦里鎮 北梅 南投勝政府 3.43 180 52.5 戸;ha地震後の土石流災害の被災集落の移転
南投勝 竹山鎮 桐子坑 南投勝政府 1.60 120 75.0 
南投市 茄客 内政部営建署 4.85 300 ( 420) 61.9 (86.6) 南投国民住宅用地
太平市 徳隆 台中勝政府 2.06 100( 120) 48.5 (58.3) 
台中勝 東勢鎮 東勢 内政部営建署 1.40 180 ( 260) 128.6 (185.7) 東勢国民住宅用地
石岡郷 新石新城 台中勝政府 0.7 200 285.7 
大里市 大皇於類試験所 台中将政府 1.02 300 294.1 (被災集合住宅)
雲林勝 斗六鎮 嘉東 雲林懸政府 2524 380 15.1 
合計 8地域 8社区 4組織 40.3 1，580(1，紛0) 39.2 (44.7) 
(2001年9月4日現在・重建本部資料とヒアリング)
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表14 全壊住宅の再建状況
再建工事完了
再建工事中
未再建
合計
慰助金(見舞金)による世帯数
23，860世帯 (47.1%) 
10，897 (21.5%) 
15，887 (31.4%) 
50，644世帯 (100%) 
住宅被害でみた住戸数
23，860戸 (61.3%)
10，8θ7 (28.0%) 
4178 (10.7%) 
38，935戸 (100%)
(重建委員会:20ω.12) 
表15 全壊集合住宅の再建状況 れを上回っている。また、 トルコと異なり、被災
地での階数制限はなく、かつ3年目にいたって
921重建基金会からの多様な支援策が功を奏して、
急速に再建が進展している様子が、表15から推察
できる。都市更新事業(市街地再開発事業)によ
る再建事例が増えてきており、集合住宅再建の過
半が事業上有利な都市更新事業として再建されて
いく方向にある。
全壊した集合住宅
(5階建以下)
建築確認書の取得
-原地再建
(工事完了)
一司L壬芽_rt'_)一一
-都市更新
工事完了
工事中
未施工
都市更新手続き中
その他
(うち新社区開発)
921重建基金会助成
社
メ三年'" 
サ
ピ
ス
地
復 区
興 重
連関
建
事
業 集メミ、
個
住宅人
住
宅 戸
再 建
建 て
{炉℃主L噌
公的
住宅
防災事業
住棟 住戸
178 棟 12，242戸
(51) 
77 棟 3 ， 20467戸
55棟 1，2 
(24) 
2(321棟) 
1，959戸
(1) 
(15) 
(6) 
69 棟 6，524戸
32 棟 2，512戸 ④921重建基金会の支援事業
(5) 
51 棟
(重建委員会:2002.12) 
住宅再建のみならず、弱者への社会サービス、
地域で取り組む社区重建営造(復興まちづくり)
への多様な支援活動を、義援金を基礎とする基金
表16 921重建基金会の支援事業
調査・企画・計画 金融保証・融資 事業費用・実施
*災区・社区生活整体照 *聴覚喪失児童育成信託 *災区年節温情系列活動
顧再建計画 基金(保護・生活案) *仮設住宅臨時社区行政
*震災仮設住宅水道整備 *災区受災保険対象公・ 管理経費補助プロr'jA
計画 労・農・全民健康保険費 -少数民族遠隔地再建支
*受災社会福利機構再建 用負担補助 援専門家補助7
0o?・'jA
計画 *桃芝台震災重建区風水
害救助・安置7・or'jA
*災区社区重建調査計画 -被災山間地道路土石
補助 除去機具(経費)補助
-地方特殊'11:/緊急性復 -被災橋梁復旧工事補助
興計画補助 -災後生活/社区復興(生
活支援)123協力補助 l 
-受災闘中小学校優良図
書支援プログラム
-築巣専案 一臨門方案 -築巣専案一集合住宅
(住宅再建7・or'jA一 補修計画支援
居住者相互支援以テム) -築巣専案 一集合住宅
-再建/補修ローン貸付 再建計画支援
*原住民集落復興調査計 信用保証支援 -築巣専案 -921家屋
画補助 --ー』ー -ー--ー・・ーー 曲ー F ーーーーーー-- 再造支援
*原住民老人/障害者生 *築巣専案 一戸建住宅
活・食事サービス支援 安価再建設計計画支援
*農村集落復興調査計画
-築巣専案 -921災区
333造家融資方案
*作民E「E向検成間大討発設地行助前震堕団学体璽習堕防j災rデ義オ備ー I
*2002年3月までに終了した施策 太字:2000年6月基金会設置以降の施策
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会が展開しているのは、台湾の復興の最も大きな
特徴のひとつである(表16)。阪神・淡路大震災
でも「阪神・淡路復興基金」は、法制度では対応
できない肌理の細かな支援策を実現させてきたが、
その基金は固と地方の拠出によるものであった。
民間の義援金では「阪神淡路復興ルネッサンス基
金(HAR基金)Jがあったが、基金の規模では圧
倒的に小さかった。台湾の基金会は、政権の交代
とともに、その組織形態も改組されたが、その復
興に果たしている役割は極めて大きなものがある。
なお、 トルコでは政府主導の復興事業が展開さ
れ、 NGOとしての復興基金会活動や、日本のよ
うな制度資金外の基金活動は、展開されていない
点が対照的である。
4. 阪神・トルコ・台湾の住宅・都市の
復旧・復興過程の比較
阪神・淡路大震災、 トルコ・マルマラ地震、
921台湾大震災とも、活断層型の直下地震である
が、被害の発生状況、被災者への直後対応、住宅
の復旧・復興、都市復興の進め方などは、それぞ
れ特徴的な展開をしている。それは、地震という
自然現象が多くの共通性を持つことに対して、被
害と対応という災害事象は極めて個別性が高いと
いうことを示している。それらの個別性(相対的
な多様性)は、被災地域の社会文化・宗教・歴
史・経済・政治的背景や、それらが表出している
関連法制度などが各々で異なることの反映である。
しかし、各々に特徴的であるとしても比較防災
学的観点から考察することによって、各震災にお
ける直後対応から復旧復興への対策展開、震災復
興のあり方は、事前の防災対策のあり方も含めて、
相互に多くの教訓をくみ取ることができるはずで
ある。
( 1 ) トルコ・マルマラ地震における都市・住宅
復興プロセスと課題
トルコ・マルマラ地震の都市と住宅の復興過程
を様々な統計資料や報告書および各種機関のヒア
リング結果から整理したのが、図6である。
被災直後のテント都市を中心とする避難時期に
は、多様な応急対応の中で、やはり公設「テント
都市j が最も重要な役割を果たした。 1年後でも
7，000張のテントが使われていた。さらに仮設居
住段階では、応急仮設住宅と家賃補助が活用され、
とくに件数では家賃補助の受給者は113，000戸と
多かった。
この段階で、災害法に基づく復興救済の有資格
者の審査が行われるとともに、復興需要調査が行
われ、復興恒久住宅団地の開発が本格化するのが
1年後の2000年の夏である。この時点で、当初
推計(1999年11月)に対して恒久住宅の建設供給量
が倍増され、全壊で有資格の被災者に対して、恒
久住宅40，000戸、個別住宅購入(恒久住宅と同等
の条件のローン提供)18，000戸である。大破全壊
住戸数93，000戸に対して、 58，000戸であり、その差
分35，000戸程度は、非権利被災者(借家層の被災
者住戸)と推測される。
トルコの災害法に基づく政府主導の被災住宅再
建手法は、郊外における14地区の復興恒久住宅
団地の新開発で、迅速な復興住宅の提供という目
的は達成しつつある。持ち家層は、この新規供給
された復興住宅を長期無利子の融資で入手するこ
とになるが、計画では、無利子の融資を、 2年据
え置きで10"-'20年間での返済である。これは、当
時年65%ともいわれるインフレの下では経済的
負担は少なく、融資というよりも災害法の従来の
趣旨であった住宅の「無償提供」に近い。しかし、
3年後でも、当初の土地収用価格が未確定のケー
スがあり、一部の工事も未完了で、全14地区一
括の費用負担による売り渡し価格の設定となるた
め、価格は未定であったが、地震時のレートでお
よそ300億トルコリラ/戸(約500万円/100m2の
1住戸)と見なされている(注(9)。
他方、被災戸数で約35，000戸と推測できる借家
層(非有権者)に対して、その復興住宅対策は具
体的には準備されていないままである。仮設住宅
に入居しなかった被災者に対する一時的な家賃補
助はあるが、恒久的ではない。応急仮設住宅に入
居した非資格被災者は、セルフビルドによって増
築した仮設住宅に居住を続けている様子が、 2002
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年夏にも現地で窺われた。借家の被災者は、復興
恒久住宅を取得する権利を持たないため、応急仮
設住宅での長期居住のために増改築をしている。
一方、恒久住宅の提供によって転出できる有資格
被災者(持ち家階層)が、応急仮設住宅にはいっ
さい投資をしない(増築しない)で、生活してい
る姿と対照的なものであった(注(10))。
被災市街地の復興は今後の課題である。しかも、
これはイズミット大都市庁やアダパザル市、 ドゥ
ズジェ市、ヤローバ市など、各被災自治体が中心
となって進めるべき復興課題である。しかし、被
災建物のほとんどが地上階などに庖舗等を置く区
分所有型集合住宅形式であり、その区分所有者
(有権者)は、郊外に恒久復興住宅を取得してい
るが元の権利はそのまま保有されている状況であ
り、さらに区分所有に関する法律の改正が行われ
ず「全員合意の原則」が保持されているから、 2
~3 階建への制限の下にある現地での建物再建
は大きな残された課題である。トルコの都市復興
とは、阪神・淡路大震災のそれとは異なり、街路
整備や公園設置などの都市基盤施設の整備を必要
とするものではない。被災市街地は、都市周辺に
広がる無許可開発地域であるゲジェコンドゥ地域
ではなく、計画的開発市街地である。従って、 ト
ルコの都市復興とは、ライフライン施設の修復・
整備と市街地集合住宅の再建問題に集約できる。
とくに集合住宅再建問題は、震災から3年日以降
の重要な課題であるが、その進捗は遅れている。
(2) 921台湾大震災における都市・住宅復興プ口
セスと課題
台湾における震災から 2年間の緊急対応(安置)
と復旧復興(重建)への施策展開の実績をまとめ
ると、図 7となる。
最近の統計(2002.12)によると、当初は住宅被害
と見なしていた全壊・半壊戸数は「世帯数」であ
り、被災住宅戸数では全壊39，000戸、半壊45，000
戸であるという(図7)。この被害に対して、直
後の避難では全壊半壊の被災世帯104，000世帯
(推定被災者50万人)に対して、テント村を含む
公的避難所に避難していた人は、 107，000人であ
るから、全壊半壊被災者の約1/5程度であった
と見なせる。その他多数の被災者は、個別に避難
生活を送っていたということになる。
こうした被災者に対して、避難後の 1年間の
居住対策として、「応急仮設住宅の提供JI家賃補
助JI国民住宅(の空室)の特別分譲」が準備さ
れたが、これらの支援対策を受給した被災者は合
計34万人強であった。そのうち93%の被災者が
「家賃補助」を選択した。しかし、震災から 2年
目になると、実際に賃貸住宅に居住している被災
者に対する「家賃補助」受給者は、応急仮設住宅
の居住者と同程度の6千戸 (24，000人)に過ぎな
かった。
もともと、台湾では持ち家率が日本よりも高く、
この震災の主たる被災地が大都市郊外部を含んで
いるものの地方小都市や農村地域が中心であった
ことから、持ち家率が高かった。そうした地域に
は利用できる借家も少なかった。従って、住宅の
再建は、基本的に個別住宅再建である。断層直上
や近傍地域あるいは山間部での斜面崩壊など現地
での住宅再建が不可能な被災者に対しては、別途
に住宅地区を開発して移転・復興するという「新
社区事業」が検討されてきた。住宅再建としては、
圧倒的に多い個別持ち家の原地復興(原地重建)
であり、個別再建を先行させる形で展開している。
震災から 3年目となった2002年12月には、ロー
ンによる住宅購入・住宅再建を合わせて34，600戸
以上が再建を進めているが、新社区では10地区
約1，800戸の建設は、 3年目以降に着手されつつ
ある。
台湾の住宅再建において、もともと公的賃貸住
宅という制度は保有していないので、借家被災者
に対する支援策が薄弱な印象を与えているものの、
大きな問題とはなっていないようである。しかし、
高齢者などとくに低所得者に対して特別に「低所
得者住宅助成金」の仕組みを設け1，341戸を、ま
た安価な分譲住宅として新社区住宅の中に「平価
住宅J537戸を計画している。
むしろ大きな課題は、阪神・淡路大震災でも大
きな課題となった集合住宅(区分所有建物)の再建
である。全壊集合住宅は178棟12，242戸、半壊集合
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住宅では151棟17，965戸が被災し、 トルコの住宅
被害の大部分が集合住宅の被害であることと比べ
れば少ないものの、阪神・淡路大震災以上の集合
住宅の被害となっている。トルコのように全域で建
築制限を強化するような措置はとられず、地震か
ら3年後の時点(2002.12)で、全壊178棟のうち、
再建完了が31棟、工事中が46棟、再建に向けて
の手続きなど準備中が101棟である。半壊集合住
宅151棟では補修完了が87棟、補修中が47棟であ
る。 3年後でも合意未形成が13棟ある。集合住宅
の再建には、義援金を元に設置された 1921重建
基金会」の、経済面のみならず制度改良や専門的
技術支援など多様な住宅再建支援が非常に効果的
であった(表16参照)。
このように整理すると、台湾の復興の大きな課
題として、住宅の再建までは展開しているが、土
地問題の複雑さと被災地域の経済振興(就業の確
保)を含む農村地域での復興をどのように進める
かという課題が継続している。「社区重建」とい
う、被災者参加型の復興まちづくり・復興むらづ
くりで、文化的再興や復興事業として被災者に雇
用の場を設けるなど、非常に特徴的な取り組みも
多く、日本の復興の進め方にも多くの示唆を与え
る取り組みが注目される。
(3 )阪神・淡路大震災における都市・住宅復興
プロセスと課題
以上の、マルマラ地震からの復興過程および
921台湾大震災からの復興過程に対比させて、阪
神・淡路大震災の復興過程を図式化したのが、図8
である。
阪神・淡路大震災の被害は、この3地震の中で
は最大規模である。それは、阪神・淡路大震災が
最も大規模かつ高密な都市を直撃した地震であっ
た結果といえる。冬の地震災害であったが、早朝
であったために火災の発生件数は少なく、住宅被
害は火災による焼失よりも圧倒的に地震動による
全壊・半壊の被害であった。全壊・全焼・半壊被
害が48万世帯にも及び、ライフラインの機能停
止が広域に発生したが住宅の被害だけでも、 100
万人以上の人々は自宅で、の生活が困難になってい
た。
その1/3に相当する32万人が小中学校等の公
的避難所に身を寄せた。余震への恐怖もあったが、
冬であったことがトルコ・台湾の地震と異なって
「テント」の利用を少なくしている。しかし、 2/3
の被災者は、個別に知人・親族・会社などの縁故
を頼って緊急避難をしていた。公的避難所への被
災者は、地域を離れにくい状況の被災者であった
り、自力では緊急避難の手段を持ち得ない被災者
であり、避難所を中心とする被災者への調査をも
とに「応急仮設住宅」建設計画が立案され、実施
されていった。最終的には、 49，600戸を超える応
急仮設住宅が建設されたが、高密な被災市街地の
近傍でその用地を確保することは困難で、埋め立
て地や郊外の開発予定地などを活用せざるを得な
かった。そのためニーズも低下し、最終的には入
居戸数は建設戸数を下回っている。乙の応急仮設
住宅の立地場所の問題は、阪神・淡路大震災では
大きな問題となり、復興まちづくりの進め方にも
関わって「地域内仮設住宅」という考え方の重要
性を示すこととなった(注(7))。仮設住宅以外に、
全国の公営住宅等を被災者に一時的に提供する対
策が採られたが、全国からの申し出戸数を大きく
下回ったものの、被災地近傍の府県を中心に
11，700戸が活用された。出身地や親族のいる地方
に移転した被災者もいるが、多くは被災地域に留
まって復興に向かった。
阪神・淡路大震災の都市復興は、 280haあまり
の地域での土地区画整理事業や市街地再開発によ
る基盤整備にその特徴がある。このような基盤整
備型の都市復興は、 トルコや台湾ではほとんど行
われていない。台湾では一部に土地区画整理の手
法を使った市街地復興があるものの、例外的とも
云える。都市再開発の手法は、台湾では震災直前
に「都市更新事業」として制度化されていた。こ
の手法はとくに集合住宅の再建に活用されている。
阪神・淡路大震災での災害復興市街地再開発事業
は、あくまで基盤整備を含む市街地復興を目指す
ものであったが、台湾のそれはむしろ、日本でマ
ンション再建に活用された「総合設計制度」や
「優良再開発事業J的な手法といえる。
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阪神・淡路大震災では、都市復興は長期化して
いるが、住宅復興は「住宅復興3カ年計画」にお
ける目標は、震災後の3年間で総量的には達成さ
れている。その中で、 トルコ・台湾に対比して最
も特徴的な復興は、社会経済的に低位にある借家
層を対象とする「災害復興公営住宅」であろう。
この制度は、建設には多くの補助金を活用できる
ものの、管理は基礎自治体の責任となるため、自
治体としては、将来的に大きな負担となる可能性
があるが、被災者の救済という意味では、重要な
対策であった。
激甚な被害を被った被災地区では、 8年目になっ
ても空地が目立つ地区が少なくない。被災地全体
としては人口は震災以前に回復したにもかかわら
ず、人口分布は大きく変化し、さらに低層高密市
街地であった木造密集市街地が高層集合住宅とし
て再建された結果、その周辺に生じた空き地は土
地利用需要が顕在化しないまま、駐車場として利
用されている。人口が減少する21世紀に、都市
の復興とは何か、改めて考えるべき課題がそこに
は存在する。
5. 今後の課題
3地震の復興を中心に比較研究に着手している
が、未だ3地震ともに、復興事業が進行中である。
今後とも継続して調査研究していかねばならない。
各々に、社会的・文化的・政治的・制度的背景も
異なり、災害直後の応急対応では共通する課題が
多いのであるが、復興対策は、各々の大きな差異
が生じていることが分かる。しかし、個別の差異
を乗り越えて、相互に学ぶべき教訓もあるはずで
ある。また、復興における国際協力とはどうある
べきかという課題も残されているのである。
注
1)コジャエリ、サカルヤ、ヤローパ、イスタンブル、
ドゥズジ工、ボルーの 6県。なお、コジャエリ地
震直後にボルー県が分割され、 ドゥズジェ県がで
きた。
2)阪神・淡路大震災では、災害対策上も災害統計と
しでも初めて「震災関連死」が認定された。全壊
した家屋等によって直接的に発生した死者に対し
て、避難所での疾病による死亡など震災が原因で
寿命を縮めたと認定された被災者で、震災から 8年
後の認定も含めて940人余が認定されている。
3)災害の行方不明者については、死者数とのダブル
カウントが少なくないとj思われる。我が国でも、
関東大震災(1923)では、東京市で38，000人強、全
域で5万人もの行方不明者が記録されているが、
姓名等不詳で死者として葬られた人が死者数に含
まれる一方で、身元の確認ができていないため
「行方不明者」として捜索対象者になっている人数
が数えられている。 トルコでも、地震による死は
殉教死と見なされるもので、死者はイスラムの仕
方で葬られ、身元不確認のために行方不明者が多
いと見なすべきであろう。地震から 1ヶ月後の被
災地の状況からは、ガレキからの死臭も感じず、
ガレキの中に多くの死者が埋もれているとは考え
にくい。
4)いわゆる「テント村」であるが、 トルコではチャ
ドル・ケント(テント都市)という。トルコでは、建
物の耐震性への不信と余震の恐怖から、学校など
の公共施設を避難所として使うことはなく、屋外
のテントが被災者の避難先となった。私的テントも
多いが、公的テントが我が国の避難所に相当する。
5) 2002~2003年にかけて、 トルコのインフレは解消
している。 トルコリラのレートでは、 1円が12，000
~1l，000 トルコリラであった。
6)地震の半年後、総統選挙が行われた。このような
現金助成という「被災者支援」政策を展開した国
民党ではあったが、総統選挙では敗北し、陳水編
総統率いる民進党政府が誕生し、震災復興政策も
転換された。
7)東京都では、想定される「区部直下地震jの被害想
定による住宅被害は40万棟を超える全壊・全焼と
なり、応急仮設住宅のあり方を基本的に「地区内
建設」の考え方として、被災地内に「仮設住宅」
や「仮設庖舗JI仮設作業所j などを積極的かつ計
画的に設置して、そこからの本格復興を目指すと
いう「仮設市街地(現在の「時限的市街地J)Jと
いう発想を取り入れて、復興対策を構築してきた。
8)社区とは、コミュニティの中国語訳である。コミュ
ニティをベースとしたまちづくりが、社区営造で
あり、文化活動など、多様な取り組みが含まれて
いる。
9)ヒアリング(公共事業住宅省、 2002.9)によると、
300億トルコリラは、土地(造成費含む)が150億リ
ラ、建物が150億リラである。一方、 2000年に60億
リラであった無利子融資は、 2002年には100億リラ
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に、さらに2003年には、 150億リラとなるというこ
とである。元の土地(被災地)の権利を保有したま
ま、新しい土地・住宅を入手することになる。
10) 2002年の夏、恒久住宅の鍵の引き渡しが順次おこな
われ、仮設住宅には空家が目立ちはじめた。同時に、
仮設住宅の集約・撤去が課題となってきている。
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Comparative Study on the Processes ofHousing Recovery and Urban 
Reconstruction after Earthquake Disasters ofHanshin in Japan， 
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This is a comparative study on the char恥teristicsof urbanlhousing recovery and reconstruction 
processes among the Marmara Earthquake of 1999 in Turkey， the 921 Taiwan Great Earthquake of 1999 
and the Hanshin咽AwajiGreat Earthquake of 1995. The recovery and recons加lctionprocesses are 
di宜erentfrom each other， which were brought in various backgrounds such as a history， social culture， 
economic siωation， legal system for disaster recovery and reconstruction， and so on in each coun町.In
this study， a comparison of白ehousing recovery and urban reconstruction among three earthquakes is 
highlighted. The most characteristic points of each recovery and reconstruction in Turkey are as follows; 
In a case of the Hanshin-Awaji Great Earthquake that occurred in winter， 1 )many sufferers were 
evacuated in to fficial she1ters such as schools and public buildings， not in tents. More出an49，000 units 
of temporary houses were supplied for approximately 30% of severe damaged houses. 2)More than 
53，000 of public houses for rent are built for the poorly and the elderly who had lived in public rent 
houses before the earthquake， though a large number of damaged houses are rebuilt by themselves of 
su能rers.3)Approximately 280 hectare of severely damaged districts are reconsturucted plannedly with 
the methods ofland readjustment and urban redevelopment， because the condition ofurban facilities such 
as streets and parks in these dis仕ictswere very poor in spite of crowded wooden houses. 4)More than 
100 condominiums which were damaged severely are rebuilt by themselves of suffered residents. They 
are promoted by new legal systems for renewal of condominiums and various public supports. 
In a case of the Marmara Earthquake in Turkey that occurred in Summer， 1 )Many people who were 
su貸erednot only severely but slightly， lived in private tents and official tents both of the Red-crescent 
and the Military， because almost al people were afraid of aftershock and did not want to stay in slightly 
damaged buildings. The number of public shelter of “tent ciザ， were prepared for more白an100，000 
units. The number of private she1ters of tents were unknown. The temporary houses were built by not 
only the national govemment but by the donation from foreign coun出巴sand NGOs. 2)According to 
Turkish Disaster Law， damaged house owners have a right to take services of temporary houses and to 
get a permanent house to be reconstructed by the National Govemment. In出
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regu1ation makes it impossible to be rebuilt as same scale floor as the former condominium.百四refore，a 
decision of rebuilding in an original site is unable to be made， though the owner of a house unit of a 
condominium can get a new permanent house in the suburbs. There is no case of rebuilt condominiums in 
the built-up areas. 4)An issue of urban reconstruction is not to widening of s附 etsand arrangement of 
parks but to rebuild the damaged condominiums in built-up areas. 
In a case of the 921 Taiwan Great Earthquake that occu町edalso in summer， 1 )Many tents were used 
as a shelter both privately and 0伍cialy.Many people lived in tents temporarily， because白eywere also 
very a仕aidof aftershocks. More than 90% of sufferers of severely damaged houses choose a subsidy of 
rental fee support， but only 5% of them choose temporary houses which served by various NPOs. 
2)Many of damaged houses are rebuilding by themselves， though there are several difficulties such as 
traditional land-owner relationships， the natives problems， jobless in villages and so on. The 
reconstruction of condominiums are progressing according to various supports by NGO of 921 
Reconstruction Fund. Two ofthirds of 178 damaged condominiums are completed or under construction 
for rebuilding. 3)There is new building regulation zones along the Fault， inwhich no-rebuilding were 
reconstructed. Therefore， it is necessary to develop new communities of houses for sufferers. These are 
“new community development plan". On the other hand， the urban reconstruction projects in each 
damaged dis位ictare being promoted as a “community-oriented" redevelopment and re-vitalization. Such 
“community-oriented" redevelopment style is learned from Japan， however there is no system for 
“community・oriented"nor “public participation" in Turkey. 
